

Д-03-2349/18.11.23

СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № Д-03-124 от 22.12.2022 г.

за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад
на маркирана дървесина в Обект №2314

Днес, 30.10.2023 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор № Д-03-124 от 22.12.2022 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак” във връзка със заявление вх. № 03-1258/27.09.2023 г. От „Краси Лес -82” ЕООД, между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Краси Лес -82” ЕООД, ЕИК 204951495 със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. Велинград, с. Цветино 4630, представлявано от Красимир Славейков Бельов в качеството и на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-03-124 от 22.12.2022 г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор № Д-03-124 от 22.12.2022 г, по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак” се изменя по следния начин:

1. срок за сеч и извоз до временен склад - „до 30.12.2023 г.”
2. срок на Договора - „до 30 дни след срока за сеч и извоз”

Чл. 2. Оставашото количество недобита дървесина в размер на 261 м³ ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 2314	Отд. 306в, 306и,				261	261

Чл. 3. Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-03-124 от 22.12.2022 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП Д

?1:

(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител

?2:

(Елка Стоилова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител

?:

(Красимир С. Бельов)

СПОРАЗУМЕНИЕ Д-03-2422/24.11.23г

към Договор № Д-03-125 от 22.12.2022 г.

за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №2320

Днес, 30.10.2023 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от 33Д и чл.11, ал.1 от Договор № Д-03-125 от 22.12.2022 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак” във връзка със заявление вх. № 03-1261/27.09.2023 г. От „Айролес” ЕООД, между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Айролес” ЕООД със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ.Велинград, с. Кръстава, ул. „Сютка” №13 вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК: 205876266, представлявано от Айредин Мехмед Еюпов в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-03-125 от 22.12.2022 г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор № Д-03-125 от 22.12.2022 г, по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак” се изменя по следния начин:

1. срок за сеч и извоз до временен склад - „до 31.12.2023 г.”
2. срок на Договора - „до 30 дни след срока за сеч и извоз”

Чл. 2. Оставашото количество недобита дървесина в размер на 515 м³ ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 2320	Отд.228б, 249а, 252е, 253г, 253р, 253с,				515	515

Чл. 3. Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор Д-03-125 от 22.12.2022 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП Д

?1:

(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител

?2:

(Елка Стоилова)




ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител

?:

(Айредин Мехмед Еюпов)



СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-03-128 от 22.12.2022 г.

за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №2325

Днес, 30.10.2023 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор № Д-03-128 от 22.12.2022 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак“ във връзка със заявление вх. № 03-1238/21.09.2023 г. От „Айролес“ ЕООД, между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Айролес“ ЕООД със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ.Велинград, с. Кръстава, ул. „Сютка“ №13 вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК: 205876266, представлявано от Айредин Мехмед Еюпов в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор Д-03-128 от 22.12.2022 г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до неविшновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор Д-03-128 от 22.12.2022 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак“ се изменя по следния начин:

1. срок за сеч и извоз до временен склад - „до 31.12.2023 г.“
2. срок на Договора - „до 30 дни след срока за сеч и извоз“

Чл. 2. Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор Д-03-128 от 22.12.2022 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП Д

?1:

(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител

?2:

(Елка Стоилова)



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител

?:

(Айредин Мехмед Еюпов)



* Наличие е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

З-03-126 от 22.12.2022 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № Д03-126 от 22.12.2022 г.

за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад
на маркирана дървесина в Обект №2321

Днес, 30.10.2023 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор № Д03-126 от 22.12.2022 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак“ във връзка с заявлениявх. № 03-1259/27.09.2023 г. От „МУТУ ГРУП“ ЕООД, между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „МУТУ ГРУП“ ЕООД, ЕИК- 205244494 със седалище и адрес на управление – Област: Пазарджик, Община:Велинград, Населено място: с. Кръстава, ул. "Гьола" № 12, представлявано от Хава Русева Дъбева– Управител от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-03-126 от 22.12.2022 г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор № Д-03-126 от 22.12.2022 г, по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак“ се изменя по следния начин:

1. срок за сеч и извоз до временен склад - „до 31.12.2023 г.“
2. срок на Договора - „до 30 дни след срока за сеч и извоз“

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 336 м³ ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 2321	Отд. 320-б,г				336	336

Чл. 3. Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-03-126 от 22.12.2022 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП Д

?1:

(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител

?2:

(Елка Стоилова)



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител

?:

(Хава Русева Дъбева)