

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 122

към Договор № 81/29.05.2018 г. продажба на добита дървесина на прогнозни количества
в Обект №1830-1 , отдел 215, подотдел "т" .

Днес, 19.12.2018г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат“-териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с раздел X чл.31 от Договор № 81/29.05.2018г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат” във връзка с постъпило Заявление с вх.№ 3168/19.12.2018г. от „Доспатлес” ЕАД, между страните:

1. „Държавно горско стопанство Доспат”, се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „Доспатлес” ЕАД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул. ”Орфей” №6”а”, общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Евтим Смилков Мутафов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №81/29.05.2015г. за продажба на добита дървесина на прогнозни количества, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, а именно:проливни валежи от дъжд, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, невъзможност за транспортиране на дървесината от обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4(1) срокът на договора за обекта е до **30.04.2019г.**

Чл.2.Променя се чл.9, т.3.2 прогнозни количества дървесинапл.куб.мше бъдат издължавани по тримесечие, съгласно следния график за доставка:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I-во	II-ро	III-то	IV-то	
1830-1	215-т	200	167	0	0	367

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №81/29.05.2018г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „Доспатлес” ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор: „Жноцентрална”.....

/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител:

/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Доспатлес” ЕАД.....

/Евтим Мутафов/