

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-34-25#1 към
ДОГОВОР № Д-34-25/23.04.2024 г.
ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ № 2422

Днес, 30.12.2024 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия”, област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и т. 9.1, раздел IX от договор № Д-34-25/23.04.2024 г. наричан основен договор, с предмет добив на дървесина, включена в Обект № 2422, между:

1. ТП „ДЛС Тракия” териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица”, представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „А и Г Груп” ЕООД, с ЕИК: 160099721 със седалище и адрес на управление – гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, ул. “Цар Иван Асен II-ри” № 27, представлявано от Георги Димитров Бахлов, в качеството му на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ”**,

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание чл. 20а от ЗЗД и т. 9.1, раздел IX от горепосочения договор, в резултат на временни, сравнително неблагоприятни метеорологични условия, както и други фактори, възпрепятстващи продажбата на широколистна дървесина в обекта, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в първия срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор, страните се споразумяха за следното:

1. Срока по т.1.3 от договора ще бъде удължен, както следва:

- краен срок за сеч и извоз до временен склад – **31.08.2025 г.**
- краен срок на договора – **30.09.2025 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по **чл. 4.9**, се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2025				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2422	1090 „ж“, 1096 „п1, „с1“, „т1“	-	20	31	-	51

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № Д-34-25/23.04.2024 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: /п/*

1. инж. Огнян Христов
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия”

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

...../п/*.....
„А и Г Груп” ЕООД

2. Лилия Генева /п/*

Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия”

Изготвил: /п/*

Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия”

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**