

**СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**към Договор №14/11.01.2021 г. за обект №2122**  
**отдели: 517 “а, б, г”, 739 “м, т”,**

Днес 31.12.2021 г. в гр. Крумовград в административната сграда на “ДГС Крумовград”, териториално поделенис на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД и чл.19 от **Договор № 14/11.01.2021 г.** по регистъра на договорите в ТП “ДГС Крумовград” във връзка с искане вх. №2852/20.12.2021 г. от фирма “Моллови- 2005” ООД, гр. Крумовград, между:

1. “ДГС Крумовград“, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800053, представлявано от инж. Антон Юлианов Пехливанов, в качеството му на Директор и Роза Асенова Андреева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Крумовград, пл. “България” №8, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. “Моллови- 2005” ООД гр.Крумовград , с ЕИК 108572253 със седалище и адрес на управление гр.Крумовград, ул. “Шейново” №2, област Кърджали, община Крумовград представлявано от Румен Ясенов Моллов в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО**

Във връзка със сключен **Договор № 14/11.01.2021г.** за добив на дървесина, включващ сеч, разкриване на асортименти по Спецификация (Приложение №11) неразделна част от настоящия договор, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина в **обект №2122** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: неблагоприятни метеорологични условия.

**ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

**Чл. 1.** Чл.4. от **Договор № 14/11.01.2021г.** по регистъра на договорите в ТП “ДГС Крумовград” се изменя по следния начин: Крайния срок за сеч и извоз е до – **31.12.2022 г.** , а **крайния срок на договора е след освидетелстване на сечището, но не по-късно от 31.01.2023 г.**

**Чл. 2.** Прогнозните остатъчни количества дървесина, предмет на настоящото споразумение ще бъдат издължавани по следния график:

2022 ГОДИНА			
МЕСЕЦ	I-VI	VII-XII	ОБЩО:
%	50	50	100

**Чл. 3.** Всички останали клаузи на **Договор № 14/11.01.2021г.** по регистъра на договорите в ТП “ДГС Крумовград” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № 14/11.01.2021 г.** по регистъра на договорите в ТП “ДГС Крумовград”.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Директор на ТП ДГС Крумовград №1: ...../ п /.....

( *инж. Антон Пехливанов* )

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Управител №: ...../ п /.....

/ *Румен Моллов* /

Гл. счетоводител №2: ...../ п /.....

( *Роза Андреева* )

п – Налице са положени подписи, като същити са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).