

15/28.03.18

**СПОРАЗУМЕНИЕ**  
към Договор № 109/08.06.2017г.

**за продажба на прогнозни количества дървесина на корен в Обект № 17055-С**

Днес, 28.03.2018 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД, чл.28 ал.1 от Договор № 109/08.06.2017г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак“ във връзка със Заявление с вх. 1538/26.03.2018г. от „Вел лес“ ЕООД, между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Ангелов Гюров, в качеството му на директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. „Вел лес“ ЕООД, ЕИК 201526731, със седалище и адрес на управление: Велинград, ул. „Николай Островски“ № 8, представлявано от Радослав Деянов Димов и наричан за краткост по-долу **КУПУВАЧ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор.

**I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО**

Във връзка със сключен Договор № 109/08.06.2017г. за продажба на прогнозни количества дървесина на корен, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: лоши атмосферни условия през първото тримесечие на 2018г. и усвояване на допълнително количество пострадала дървесина, което прави невъзможно добивът на дървесина, предмет на договора, в срок

Страните се споразумяха за следното:

**Чл. 1.** Срокът, посочен в чл.4,ал.1 и ал.2 от Договор № 109/08.06.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак“ се изменя по следния начин:

-Срок на Договора - „до 30 дни след срока за сеч и извоз“

**Чл. 2.** В раздел I Предмет на договора, към количеството дървесина посочено в таблицата в чл. 1.ал.1, към отд. 306 „з“ се добавят 101 куб. метра дървесина, съгласно сортиментна ведомост, които купувачът се задължава да добие, заплати и транспортира съгласно клаузите на горе цитирания договор.

**Чл. 3.** Остатъчните прогнозни количества дървесина, в размер на 128 куб.м./27куб.м по ПС +101куб.м. по анекс/, ще се издължават по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.	Срок за сеч и извоз
		I	II	III	IV		
Обект № 17055-С	306 „з“		128			128	31.05.2018

**Чл. 4** Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 109/08.06.2017г. по регистъра на договорите в ТП ДГС Алабак.

**ПРОДАВАЧ:**

Директор на ТП ДГС Алабак

№1: .....

(инж.Иван Гюров)

Гл. счетоводител

№2: .....

(Елка Стоилова)

**КУПУВАЧ:**

Управител

№: .....

(Радослав Деянов Димов)

*11 страници  
30 март  
15 април  
105 53112*

*30 март 18 год.  
№1-2 от 53112*