

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ Д-27-35#1/29.12.2023г.  
(по регистър на договори)

№1

към Договор

за възлагане добива на дървесина рег.№ Д-27-35/11.08.2023г.

Днес, **29.12.2023 г.**, в с. Триград, общ. Девин, на основание чл.18, ал. 1 във връзка с от Договор с рег.№ Д-27-35/29.12.2023 г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект № 2317, и Заявление с вх. № Вх-27-526#1/29.12.2023 г. на Изпълнителя, за изменение на сключения по-горе договор, между:

1. **ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“**, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580 със седалище и адрес на управление: с. Триград, обл. Смолян представлявано от инж.Пламен Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. **„СЪНИЕМ – ФОРЕСТ“ ЕООД**, с ЕИК **205731705**, седалище и адрес на управление – област Смолян, община Девин, град Девин, пощенски код: 4800, ул. „Васил Левски“ № 39А, представлявано и управлявано от Събка Емилова Кущинарова – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

## ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнението на сключения по-горе договор страните установиха наличие на форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а именно: невъзможност за работа, причинена от лоши метеорологични условия и липса на безопасни условия на труд в обекта. Тези обстоятелства са от извънреден характер, и са поставили Изпълнителя в невиновна забава по отношение на изпълнение на задълженията му да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по установения график и според уговорения в договора срок.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, страните по настоящото споразумение се споразумяха с **ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ** за следното:

**§1. Текстът на чл.4 от Договор № Д-27-35/11.08.2023 г. се изменя така:** „Действието на договора, е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от **28.02.2024 г.**“

**§2. Текстът на чл. 7, ал.2, т. 14 от Договор № Д-27-35/11.08.2023г. се изменя така:** „Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ В КУБ.М.			Общо м <sup>3</sup>
	МЕСЕЦИ 2023г.		МЕСЕЦИ 2024г.	
	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	I-во тримесечие	
2317	466	200	55	721

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....\*П.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....\*П.....

Стр.1

.....\*П.....

**Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-35 от 11.08.2023 г. за възлагане добива на дървесина, обект № 2317, отдел/подотдел 179,,3“.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**ТП „ДГС-ТРИГРАД“**

1. **☞ \_\_\_\_\_\*П\_\_\_\_\_**  
**(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)**

2. **☞ \_\_\_\_\_\*П\_\_\_\_\_**  
**(Станислав МАЛКОВСКИ)**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**„СЪНИЕМ-ФОРЕСТ“ ЕООД**

1. **☞ \_\_\_\_\_\*П\_\_\_\_\_**  
**(Събка Кущинарова)**

---

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:☞ .....\*П.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:☞ ...\*П.....

Стр.2

☞ .....\*П.....