

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛКД С РЕГ. ИНДЕКС ДТ №16/31.03.2017 г.

Днес, 30.11.2017 год. в гр. Пазарджик, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП "Държавно горско стопанство – Пазарджик" с адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. "Ал.Стамболийски" № 50, с ЕИК: 2016195800049, представлявано от инж.Гаврил Рангелов – Директор и Милена Воденичарова - Гл.счетоводител - наричани за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2."Кичуков и синове"ЕООД, ЕИК 112589365 , адрес на управление гр.Пазарджик, ул."Витоша" №55 представлявано от Кирил Сергеев Кичуков, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

I. Предмет на споразумението:

Във връзка със сключен договор ДТ № 16/31.03.2017 год., за възлагане на ЛКД в обект №1, след като са изпълнени изискванията на раздел III, чл.5, ал.1, т.13, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на лесокултурна дейност „Залесяване на култури”.

Предвид на което се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните постигнаха съгласие за следното:

1.Страните променят срока за изпълнение на дейността "Залесяване на култури" до 29.12.2017 год.

Промените са наложителни във връзка с неблагоприятни климатични условия, изразяващи се в продължителни и интензивни валежи, довели до забавяне изпълнението на дейността.

2.Всички останали клаузи на Договор ДТ № 16/31.03.2017 год. остават непроменени.

3.Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и са неразделна част от Договор за възлагане на лесокултурни дейности ДТ № 16/31.03.2017 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛ.....п.....
/Кирил Кичуков/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1.....п.....
/инж. Гаврил Рангелов/

2.....п.....
/Милена Воденичарова/