

СПОРАЗУМЕНИЕ №1

Към Договор № Д-20-34 от 30.05.2022г.

За извършване на лесокултурни дейности в обект №3

На територията на ТП „ДГС - Първомай“

Днес, 30.12.2022г., гр. Първомай в административната сграда на ТП „ДГС - Първомай“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл.20а, изр.2 от ЗЗД и т.1 и т.4 от раздел VII от Договор № Д-20-34/30.05.2022г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС - Първомай“ и във връзка със Заявление №20-644/30.12.2022г., поради възникнали обективни обстоятелства, се подписа настоящото споразумение между:

1. „ДГС Първомай“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, с ЕИК 2016195800091, представлявано от инж. Йордан Шопов, в качеството на Директор и Веселина Димитрова- Главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. Йоан Екзарх №6, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и;

2. „Сигма лес“ ЕООД, с ЕИК 20316619, управлявано от Десислава Георгиева Сариева в качеството ѝ на управител и представлявано от пълномощник инж. Игнат Игнатов, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ж.к. „Невяста“, ул. Чан № 4 вх. „Г“, ет.5 ап.50, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № Д-20-34/30.05.2022г. за извършване на лесокултурни дейности в обект №3 за 2022г. на територията на ТП „ДГС - Първомай“, „Южноцентрално държавно предприятие“ – Смолян, на основание т.1 и т.4 от раздел VII. от цитирания договор и във връзка със Заявление №20-644/30.12.2022г., страните приемат, че неизпълнението не е по вина на Изпълнителя и се споразумяват срока за извършване на дейностите да бъде удължен както следва:

Чл.1. Поради технически причини, а именно по дълъг срок, който е необходим за доставка на резервни части от чужбина за машината, която залесява тополовите култури не може своевременно да се извършат предвидените мероприятия, с цел изпълнението на лесокултурните дейности по цитирания договор е необходимо да се удължи срока за изпълнение, както следва:

1. За отдел 19 „12“ дейност залесяване и операции:
 - 1.1 *направа на ров за съхранение на едроразмерни фиданки, вкл.тополи в отдел 19 „12“ до 30.03.2023г.;*
 - 1.2 *временно съхранение на топови фиданки с пренасяне до 30м. в отдел 19 „12“ до 30.03.2023г.;*
 - 1.3 *направа на колчета за маркиране на площта в отдел 19 „12“ до 30.03.2023г.;*
 - 1.4 *маркиране на посадни места в отдел 19 „12“ до 30.03.2023г.;*
 - 1.5 *изкопаване на дупки механизирано /със свредел или сонда/ в отдели 19 „12“ до 30.03.2023г.;*
 - 1.6 *залесяване в дупки в отдел 19 „12“ до 30.03.2023г.;*

Чл.2 Страните се споразумяват да се добавят допълнително средства, към Договора между тях, за транспорт на топови фиданки, който ще се осъществи, чрез един курс 200 (двеста) километра с единична цена на километър изминато разстояние от 1,94055лв., с обща стойност от **388,11лв (триста осемдесет и осем лева и единадесет стотинки)** без ДДС.

1. /п*/..... 2. /п*/.....

1. /п*/.....

Чл.3. Стойността на договора се изменя с **388,11лв** (триста осемдесет и осем лева и единадесет стотинки) **без ДДС** и достига **17348.11лв** (седемнадесет хиляди триста четиридесет и осем лева и единадесет стотинки) **без ДДС**.

Чл.4. Всички останали клаузи на договора остават непроменени. Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра- по един за всяка страна от страните и е неразделна част от **Заявление №20-644/30.12.2022г.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

...../п*/.....

Инж. Йордан Шопов
Директор на ТП „ДГС - Първомай“

...../п*/.....

инж. Игнат Игнатов
Управител/представител/
на Сигма лес ЕООД

...../п*/.....

Веселина Димитрова
Главен счетоводител при ТП „ДГС- Първомай“

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)