



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ Д – 27 – 4 # 2...

(по регистър на договори)

### № 2

към Договор с рег.№ Д – 27 – 4 от 14.03.2022г. за възлагане добив на дървесина, включена в обект №2208, отдел/подотдели: 287-„К, В, Д“

Днес, **30.09.2022г.** в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.18, ал.1, във връзка с чл.6, ал.1, т.8 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№Д-27-4/14.03.2022г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Съгласие с №Вх-27-469#2/30.09.2022г. от страна на Изпълнителя, между:

**1.ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД"**, ЕИК по Булстат: 2016195800259, със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски в качеството му на директор и Станислав Младенов Малковски в качеството му на главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

**2. "АС и МЕГИ" ЕООД**, ЕИК 205266633, със седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, община Чепеларе, ул."Орфей" №28, представлявано от Асен Съботинов Коджебашев – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение, за следното:

#### ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнението на сключения по-горе договор страните установиха необходимост от изграждането на временен технологичен път, трасето на които ще премине през отдел/подотдел: 287-„В" и извеждането на допълнителна сеч (техническа) за технологична просека, предвидена за усвояване на маркираната за добив дървесина от обекта. Общото прогнозно количество на маркираната дървесина в рамките на технологичната просека е в размер на: 7 (седем) плътни куб.м., установено съгласно изготвени сортиментни ведомости. В допълнение на предходните обстоятелства продължителните неблагоприятни климатични условия през последните месеци (юли - септември 2022г.) с наличие на почти ежедневни обилни валежи или превалявания са възпрепятствали нормалното изпълнение на договорените горскостопански дейности в обекта и са довели до принудително периодично спиране на дейностите. Изложените обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до невиновна забава за изпълнението на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания договор.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.18, ал.1, във връзка с чл.6, ал.1, т.8 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за следното:**

**1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се съгласява да добие допълнително инвентаризираните прогнозни количества дървесина в размер на: 7 (седем) плътни куб.м., установени съгласно изготвени сортиментни ведомости и карнет опис за насаждението, като общото прогнозно количество на дървесината, включена в обект №2208, отдел/подотдели: 287-„К, В, Д" от **1186** (Хиляда сто осемдесет и шест) плътни куб.м. се променя на **1193** (Хиляда сто деветдесет и три) плътни куб.м.

Допълнително инвентаризираните количества дървесина по дървесни видове, асортименти и категории дървесина, са както следва:

ОБЕКТ №2208			
Категория дървесина АСОРТИМЕНТИ	Дървесен вид-в пл.куб.м.		
	Смърч	Бял бор	Ела
отдел/подотдел: 287-"В"			
<b>Едри</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
Трупи за бичене с Дт.к. над 50 см.	0	0	0
Трупи за бичене с Дт.к. над 30 см.	1	1	0
Трупи за бичене с Дт.к. от 18 - 29 см.	1	3	1
<b>Средни</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Трупи 15 - 17 см.	0	0	0
Обли м-ли. 11-14см.	0	0	0
Техн.дървесина	0	0	0
<b>Дребна</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ритловици	0	0	0
Техн.дървесина	0	0	0
<b>Дърва</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ОЗМ	0	0	0
Дърва за отопление	0	0	0
отдел/подотдел: 287-"В"	2	4	1

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за добива на допълнителните количества дървесина съгласно установените с договора единични цени по асортименти дървесина.

3. Страните се съгласяват да изменят следните клаузи от сключения между тях договор:

3.1. Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:

„14. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:“

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие 2022г.			II тримесечие 2022г.			III тримесечие 2022г.			IV тримесечие 2022г.			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№2208	287"К, В, Д"	0			70			0			1123			1193
Общо за обект 2208		0			70			0			1123			1193

4. Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№Д-27-4/14.03.2022г. за възлагане добив на дървесина, включена в обект №2208, отдели/подотдели: 287-„К, В, Д“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
“АС и МЕГИ“ ЕООД

1. ✍ .....\*П.....  
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)

1. ✍ .....\*П.....  
(Асен КОДЖЕБАШЕВ)

2. ✍ .....\*П.....  
(Станислав МАЛКОВСКИ)

\* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).