

СПОРАЗУМЕНИЕ №1

Към Договор № Д-20-12 от 06.03.2024г.

За извършване на лесокултурни дейности в обект №2 за 2024г.

На територията на ТП „ДГС - Първомай“

Днес, 20.05.2024г., гр. Първомай в административната сграда на ТП „ДГС - Първомай“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл.20а, изр.2 от ЗЗД и т.1 и т.4 от раздел VII от Договор № Д-20-12/06.03.2024г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС - Първомай“ и във връзка със Заявление с Вх.№ 20-173/13.05.2024г., и поради възникнали обективни обстоятелства, се подписа настоящото споразумение между:

1. „ДГС Първомай“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, с ЕИК 2016195800091, представлявано от **инж. Йордан Манолов Шопов**, в качеството на Директор и **Веселина Димитрова Димитрова**- Главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. Йоан Екзарх №6, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и ;

2. „Гея -Аква“ ЕООД, с ЕИК 115812364, управлявано от **Жанина Георгиева Христоскова**, в качеството ѝ на управител, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4003 р-н Северен бул./ул. бул. Дунав № 28, ет. 4, ап. 10, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № Д-20-12/06.03.2024г. за извършване на лесокултурни дейности в обект №2 за 2024г. на територията на ТП „ДГС - Първомай“, „Южноцентрално държавно предприятие“ – Смолян, на основание т.1 и т.4 от раздел VII. от цитирания договор и във връзка със Заявление с Вх.№ 20-173/13.05.2024г., страните се споразумяват следното:

Чл.1. Във връзка с продължителните и всекидневни обилни валежи почвата не позволява навлизане на техника и работници в терена, което е причина да не е възможно да се спазят предвидените сроковете за дейности в Договора и с цел изпълнение на лесокултурните дейности по цитирания договор, страните се споразумяват за следното:

1. Операция- **„Фелизене на топови фиданки“** на площ от 259 дка. в подотдели: 7 „Г“, „З“, „Ш1“, 6 „М“, „Р“, 11 „З“, 12 „А“, „Ж“ със срок за изпълнение **до 10.06.2024г.** (включително);

2. Операция- **„Варосване на фиданки включително приготвянето на разтвора 1 и 2 годишни топови култури“** на площ от 259 дка. в подотдели: 7 „Г“, „З“, „Ш1“, 6 „М“, „Р“, 11 „З“, 12 „А“, „Ж“ със срок за изпълнение **до 10.06.2024г.** (включително);

3. Операция- **„Първо механизирано отглеждане чрез брануване в междуредията /в две посоки на кръст/ 1, 2, 4 и 5 годишни топови култури“** на площ от 395 дка. в подотдели: 7 „Г“, „З“, „Ш1“, 6 „М“, „Р“, 11 „З“, 12 „А“, „Ж“, 6 „А“, „В“, 7 „Л“ със срок за изпълнение **до 10.06.2024г.** (включително);

4. Операция- **„Подхранване с минерални торове на 1 и 2 годишни топови култури“** на площ от 259 дка. в подотдели: 7 „Г“, „З“, „Ш1“, 6 „М“, „Р“, 11 „З“, 12 „А“, „Ж“ със срок за изпълнение **до 10.06.2024г.** (включително);

Възложител: 1. /п* / 2. /п* /

Изпълнител: /п* /

5. Операция- „*Първо окопаване на топови фиданки 1 и 2 годишни топови култури*“ на площ от 259 дка. в подотдели: 7 „Г”, „З”, „Ш1”, 6 „М”, „Р”, 11 „З”, 12 „А”, „Ж” със срок за изпълнение до **10.06.2024г.** (включително).

Чл.2. Стойността на договора не се изменя.

Чл.3. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра- по един за всяка една от страните и е неразделна част от Договор № Д-20-12/06.03.2024г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

...../п*/.....

Инж. Йордан Шопов
Директор на ТП „ДГС - Първомай“

...../п*/.....

Веселина Димитрова
Главен счетоводител при ТП „ДГС- Първомай“

Съгласувал за законосъобразност:

...../п*/.....

Владимир Иринков
Юрисконсулт при ТП „ДГС- Първомай“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

...../п*/.....

Жанина Христоскова
Управител на „Гея -Аква“ ЕООД

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Възложител: 1. /п*/..... 2. /п*/.....

Изпълнител: /п*/.....