

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ

ДОГОВОР № 012/28.03.2017 г., ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИРКОВО“
В ОБЕКТ № 2

Днес, 18.08.2017 г. в с. Чакаларово, в административната сграда на ТП „ДГС Кирково“, териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 8.1 от глава X Допълнителни условия от Договор № 012/28.03.2017 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Кирково“ във връзка с писмо изх. № 17-изх-5412-01/16.08.2017г. на ЮЦДП гр. Смолян, за съгласуване на допълнителни средства по договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП Държавно горско стопанство Кирково, ЕИК: 2016195800175, с адрес: с. Чакаларово ул. „Девети септември“ №56, представлявано от инж. Илия Боянов Минчев – Директор и Бинка Кирилова Николова – Гл. счетоводител, наричано по – долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „Картач 1“ ЕООД, с адрес на управление: обл. Пазарджик, общ.Ракитово, гр.Ракитово, ул.Ракита №7, ЕИК 112661265, представлявано от Асен Тодоров Гешев, в качеството си на управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с което страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № 012/28.03.2017 г. за възлагане на лесокултурни дейности в Обект №2 - „Отглеждане на топови култури на територията на ТП ДГС „Кирково“, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновно изпълнението на задълженията от страните по горесцитираният договор, а именно: недостатъчен финансов ресурс предвиден в техническата спецификация за дейността поливане на топовите култури.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Изменя се чл. 4.1 от настоящия договора за възлагане на лесокултурни дейности в Обект №2 - „Отглеждане на топови култури на територията на ТП ДГС „Кирково“, като посочения в чл.4.1. финансов ресурс от размер на **2946,72** става на **3867,48** лева.

Чл.2. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 012/28.03.2017 г., за възлагане на лесокултурни дейности в Обект №2 - „Отглеждане на топови култури на територията на ТП ДГС „Кирково“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:.....

/инж. Илия Минчев/

Гл.счетоводител :.....

/Бинка Николова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител*.....

/Асен Тодоров Гешев/