

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №155

към

Договор № 64/25.04.2017 г. сключен между ТП „ДГС Доспат“ и „Доспатлес“ ЕАД

Днес 28.09.2017г. в ТП ДГС- Доспат“ на основание проведена процедура – открит конкурс от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина и влезнала в сила Заповед №117/07.04.2017г. от Договор №64/25.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и Искане с вх.№ 3176/25.09.2017г. от Евтим Смилков Мутафов-управител на „Доспатлес“ ЕАД, поради факта, че в резултат на непреодилима сила обстоятелства (продължителни обилните валежи) се налага промяна в срока на добива на дървесината между страните:

1. „Държавно горско стопанство Доспат“, се представлява от инж. Севдалин Антимов Пехливанов, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „Доспатлес“ ЕАД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул.„Орфей“ №6”а”, общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Евтим Смилков Мутафов; ЕГН 640816; Л.К. № 623847908 издадена от МВР гр. Смолян на 15.02.2010 година, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

Се сключи настоящото допълнително споразумение, с които страните се договориха за следното:

За обект № 1732, отдел 278 „к” и 282„б” .

1. Променя се член 4 - срока за сеч е до **30.10.2017г.**

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №64/25.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и „Доспатлес“ ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:
/инж. Севдалин Пехливанов/

Гл. Счетоводител:
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
/ Евтим Мутафов/