

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 108

към Договор №6 от 04.01.2018г. за възлагане дейността- добив на дървесина в
Обект №1805, отдели-231-в

Днес, 26.09.2018г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат” – териториално поделение на ЮЦДП- Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с раздел VIII, чл. 19, ал. 2 от Договор №6 от 04.01.2018г. по регистъра на договорите в ТП „ ДГС Доспат“, във връзка с постъпило Искане вх.№2311/25.09.2018г. от „ВЕВА ГРУП“ ЕООД, между:

1. ТП „ ДГС ДОСПАТ”, териториално поделение на ЮЦДП- Смолян, ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор и Радан Сребринов Петрунов- главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, общ. Доспат, ул. „ Орфей“№ 6, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ ВЕВА ГРУП“ ЕООД, ЕИК 120548133 със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, общ. Доспат, ул. „Тракия“ №10, представлявано от Аида Китанова Радева в качеството ѝ на управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор №6 от 04.01.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и затруднена реализация на дървесината. Тези обстоятелства, не е могло да се предвидят при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него,

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор №6 от 04.01.2018г. по регистъра на договорите при ТП „ ДГС Доспат“ да се чете: „ не по- късно от 30.10.2018г.“

Чл. 2. Всички останали клаузи от Договор №6 от 04.01.2018г. по регистъра на договорите при ТП „ ДГС Доспат“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор №6 от 04.01.2018г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №1805, отдели-231-в.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:.....

/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител:

/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:.....

/Аида Радева/

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 107

към Договор №5 от 04.01.2018г. за възлагане дейността- добив на дървесина в
Обект №1804 отдели-206-и

Днес, **26.09.2018г.** в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат” – териториално поделение на ЮЦДП- Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с раздел VIII, чл. 19, ал. 2 от Договор №5 от 04.01.2018г. по регистъра на договорите в ТП „ ДГС Доспат“, във връзка с постъпило Искане вх.№2311/25.09.2018г. от „ВЕВА ГРУП“ ЕООД, между:

1. ТП „ ДГС ДОСПАТ”, териториално поделение на ЮЦДП- Смолян, ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор и Радан Сребринов Петрунов- главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, общ. Доспат, ул. „ Орфей“№ 6, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ **ВЕВА ГРУП**“ ЕООД, ЕИК 120548133 със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, общ. Доспат, ул. „Тракия“ №10, представлявано от Аида Китанова Радева в качеството ѝ на управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор №5 от 04.01.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и затруднена реализация на дървесината. Тези обстоятелства, не е могло да се предвидят при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него,

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор №5 от 04.01.2018г. по регистъра на договорите при ТП „ ДГС Доспат“ да се чете: „ не по- късно от 30.10.2018г. “

Чл. 2. Всички останали клаузи от Договор №5 от 04.01.2018г. по регистъра на договорите при ТП „ ДГС Доспат“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор №5 от 04.01.2018г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №1804, отдели-206-и

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:.....

/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител:

/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:.....

/Аида Радева/

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 104

към Договор №11 от 04.01.2018г. за възлагане дейността- добив на дървесина в
Обект №1806, отдели-247-а

Днес, **26.09.2018г.** в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат” – териториално поделение на ЮЦДП- Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с раздел VIII, чл. 19, ал. 2 от Договор №11 от 04.01.2018г. по регистъра на договорите в ТП „ ДГС Доспат“, във връзка с постъпило Искане вх.№2312-1/25.09.2018г. от „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, между:

1. ТП „ ДГС ДОСПАТ”, териториално поделение на ЮЦДП- Смолян, ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор и Радан Сребринов Петрунов- главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, общ. Доспат, ул. „ Орфей”№ 6, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ ДОСПАТЛЕС” ЕАД, ЕИК 120067096, със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, общ. Доспат, ул. ”Орфей” №6 ”А”, представлявано от Евтим Смилков Мутафов в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по- горе договор, за следното:

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор №11 от 04.01.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и затруднена реализация на дървесината. Тези обстоятелства, не е могло да се предвидят при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него,

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор №11 от 04.01.2018г. по регистъра на договорите при ТП „ ДГС Доспат“ да се чете: „ не по- късно от 30.12.2018г.“

Чл. 2. Всички останали клаузи от Договор №11 от 04.01.2018г. по регистъра на договорите при ТП „ ДГС Доспат“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор №11 от 04.01.2018г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №1806, отдели-247-а.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:

/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител:

/Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Евтим Мутафов/