

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-39#5 към Договор № Д-10-39/17.03.2023г.

Днес, **19.06.2024г.** в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел VIII, чл.19(1) и Раздел V, чл. 7(2) т.15 от **Договор № Д-10-39/17.03.2023г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово” за добив на дървесина, за **Обект № 2311, включващ отдели/подотдели 114 "ж," "з", 706 "а", "б",** във връзка с Раздел V, чл.7(2) т.15 от договора, между:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово”, адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода” №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството ѝ на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Митови транс” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203381505, със седалище и адрес на управление: с. Богдан 4343, обл. Пловдив, общ. Карлово, ул. „14-та“, № 12, представлявано от Евгения Тодорова Митова, упълномощена от управителя с пълномощно с рег. № 4822 от 20.12.2021г. на нотариус Ралица Коновска, с район на действие РС - Карлово, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се подписа настоящето допълнително споразумение, към посочения по горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с постъпило заявление от „Митови транс” ЕООД, относно промяна на графика уговорен в Раздел V, чл. 7(2) т.15 от Договора и Споразумение № Д-10-39#4/01.04.2024г. е съставен двустранен протокол от представители на страните по Договора, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнението на договореното количество дървесина.

Чл.1. Графикът за предаване изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества уговорен в раздел Раздел V, чл. 7(2) т.15 и Споразумение № Д-10-39#4/01.04.2024г., се изменя както следва:


Обект № 2311	ТРИМЕСЕЧИЯ 2024г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	0	0	128	300	


Чл.2. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.


Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, **2 /два/ за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д-10-39/17.03.2023г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС - Карлово“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Митови транс” ЕООД

1. /п*/.....
/инж. Златю Кличев - Директор/

1. /п*/.....
/Евгения Митова - Пълномощник/

2. /п*/.....
/Милена Петрова - Главен счетоводител /

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 2016/679)