

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

**Д-27-34# 4**  
(по регистър на договори)

### № 4

към Договор с рег.№ Д-27-34/11.08.2023г. за възлагане добива на дървесина

Днес, **30.04.2024** г. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Договор с рег.№ Д-27-34/11.08.2023 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2316, включена в отдел/подотдел 89 „Р“, и депозирано заявление с вх. № Вх-27-277/30.04.2024 г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор, между:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“**, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

**2. „СЪНИЕМ – ФОРЕСТ“ ЕООД**, с ЕИК 205731705, седалище и адрес на управление – област Смолян, община Девин, град Девин, пощенски код: 4800, ул. „Васил Левски“ № 39А, представлявано и управлявано от Събка Емилова Кущинарова – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

### ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

*По време на изпълнението на сключения по-горе договор страните установиха необходимост от удължаване срока на договора, поради временна невъзможност за работа, причинена от лошите метеорологични условия през месеците януари, февруари, март и април на настоящата календарна година, и липсата на безопасни условия за работа. Искането от страна на Изпълнителя по договора, е да бъде удължен срока на договора. При така описаната в заявлението на Изпълнителя фактическа обстановка, страните приемат, че е налице на форсмажорно обстоятелство по смисъла на §1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.*

*Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, страните по настоящото споразумение се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за следното:*

**§1. Текстът на чл.4 се изменя така:** „Действието на договора, е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от **31.07.2024 г.**“

**§2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-34 от 11.08.2023 г. за възлагане на добива на дървесина от обект № 2316, отдел/подотдел 89 „Р“.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**ТП „ДГС-ТРИГРАД“**

1. **✍ \_\_\_\_\_ \*П \_\_\_\_\_**  
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ - Директор)

2. **✍ \_\_\_\_\_ \*П \_\_\_\_\_**  
(Станислав МАЛКОВСКИ – Гл. счетоводител)

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**„СЪНИЕМ-ФОРЕСТ“ ЕООД**

1. **✍ \_\_\_\_\_ \*П \_\_\_\_\_**  
(Събка Кущинарова – управител)

*\*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679).*