

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-24-52#1/28.08.2026 г.

към Договор № Д-24-52/15.07.2026 г.

за възлагане дейността – добив на дървесина в Обект № 2616, включващ
отдели/подотдели 249 „т“ и 250 „р“

Днес, **28.08.2026** г., в с. Славейно, в административната сграда на ТП „ДГС Славейно”,
териториално поделение на „ЮЦДП“ – гр. Смолян,

се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”, териториално поделение на „ЮЦДП“ – гр. Смолян, с **ЕИК 2016195800351**, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, общ. Смолян, обл. Смолян, представлявано от инж. Тодор Василев Василев - директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „АК - 2012“ ЕООД, ЕИК 202325083, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Стою Шишков“ № 7, представлявано от Николай Андреев Димчевски - управител, наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

Основания за сключване на настоящото допълнително споразумение:

➤ чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, въз основа на който договорите могат да бъдат изменени, само по взаимно съгласие на страните;

➤ чл. 13, ал. 1 от сключен Договор № Д-24-52/15.07.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно”, съгласно който договорът може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;

➤ Заявление от Николай Андреев Димчевски – управител на „АК - 2012“ ЕООД, регистрирано в деловодната система на ТП „ДГС Славейно“ с рег. индекс № Вх-24-403/27.08.2026 г., подадено във връзка с изпълнението на Договор № Д-24-52/15.07.2026 г. за възлагане на дейността добив на дървесина в Обект № 2616, включващ отдели/подотдели 249 „т“ и 250 „р“, с което е направено искане за извършване на промяна в технологичния план, изразяваща се в трасиране на временен тракторен път в отдел 250, подотдел „р“;

➤ Доклад с рег. индекс № Вх-24-403#1/27.08.2026 г., изготвен от инж. Неделчо Недев (зам.-директор на ТП „ДГС Славейно“) и Красимир Солаков (ст. лесничей на ГТУ „Давидково“) относно констатациите от извършена документална и теренна проверка в Обект № 2616, който е утвърден от Директора на ТП „ДГС Славейно“ и обективира съгласие

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„АК - 2012” ЕООД

1. Директор:/п*/.....
(инж. Тодор Василев)

Управител:/п*/.....
(Николай Димчевски)

2. Гл. счетоводител:/п*/.....
(Веска Костадинова)

за промяна в технологичния план и трасиране на временен тракторен път в отдел 250, подотдел „р“, и във връзка с

➤ писмо с рег. индекс Вх-24-403#2/27.08.2026 г. на Директора на ТП „ДГС Славейно“, с което до Изпълнителя е отправено предложение за сключване на допълнително споразумение за добив на допълнително маркираното количество дървесина от отдел 250, подотдел „р“, и е посочен размерът на необходимата допълнителна сума за актуализиране на гаранцията за изпълнение на договора.

ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Към предмета на Договор № Д-24-52/15.07.2026 г. за възлагане на дейността добив на дървесина в Обект № 2616, се добавят 12,00 пл. куб. м допълнително инвентаризирано количество лежаща дървесна маса от дървесен вид „черен бор“ в отдел 250, подотдел „р“.

Чл. 2. Разпределението по асортименти, количества и цени на добавената по чл. 1 от настоящото споразумение дървесина, съгласно Раздел III „Цени и начин на плащане“, чл. 5, ал. 1 от Договор № Д-24-52/15.07.2026 г., е както следва:

Категории дървесина Сортименти	Дървесен вид	Количество	Единична цена	Обща стойност /к.3 * к.4/
		куб.м.	€/куб.м., (без ДДС)	€ (без ДДС)
1	2	3	4	5
Обект № 2616				
Подотдел 250 „р“				
Едра	бб, чб, бк	8,00	20,39	163,12
Трупи над 50 см.	бб	0,00	20,39	0,00
	чб	0,00	20,39	0,00
Трупи над 30 см.	бб	0,00	20,39	0,00
	чб	0,00	20,39	0,00
Трупи от 18 до 29 см.	бб	0,00	20,39	0,00
	чб	8,00	20,39	163,12
Обла дървесина за индустриални палети и европалети	бк	0,00	23,52	0,00
Средна	бб, чб, бк	2,00	20,77	41,53
Трупи от 15 до 17 см	бб	0,00	20,39	0,00
	чб	1,00	20,39	20,39
Обли греди от 11 до 14 см	бб	0,00	21,14	0,00

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС СЛАВЕЙНО“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„АК - 2012“ ЕООД

1. Директор: /п*/.....
(инж. Тодор Василев)

Управител: /п*/.....
(Николай Димчевски)

2. Гл. счетоводител: /п*/.....
(Веска Костадинова)

	чб	1,00	21,14	21,14
Минни подпори от 8 до 10 см	бб	0,00	21,14	0,00
	чб	0,00	21,14	0,00
Технологична дървесина	бб	0,00	21,51	0,00
	чб	0,00	21,51	0,00
	бк	0,00	24,54	0,00
Обла дървесина за индустриални палети и европалети	бк	0,00	23,52	0,00
Дребна	бб, чб, бк	0,00	#DIV/0!	0,00
Ритловици	бб	0,00	21,14	0,00
	чб	0,00	21,14	0,00
Саръци	бб	0,00	21,14	0,00
	чб	0,00	21,14	0,00
Технологична дървесина	бб	0,00	21,51	0,00
	чб	0,00	21,51	0,00
	бк	0,00	24,54	0,00
Обла дървесина за индустриални палети и европалети	бк	0,00	23,52	0,00
Дърва	бб, чб, бк	2,00	23,01	46,02
ОЗМ	бб	0,00	20,39	0,00
	чб	0,00	20,39	0,00
	бк	0,00	21,07	0,00
Дърва за отопление	бб	0,00	23,01	0,00
	чб	2,00	23,01	46,02
	бк	0,00	25,56	0,00
Технологична от дърва	бб	0,00	23,01	0,00
	чб	0,00	23,01	0,00
	бк	0,00	25,56	0,00
Общо за подраздел 250 „р“	бб, чб, бк	12,00	20,89	250,67
Общо за обект № 2616	бб, чб, бк	12,00	20,89	250,67

Чл. 3. Във връзка с изменението на прогнозното количество дървесина по чл. 1 от настоящото споразумение, общата прогнозна стойност на договора се увеличава с **250,67 евро** (двеста и петдесет евро и шестдесет и седем евроцента) без ДДС, с което същата се изменя на **5 116,61 евро** (пет хиляди сто и шестнадесет евро и шестдесет и един евроцента) без ДДС.

Чл. 4. С оглед на настъпилите изменения в количеството на договорената дървесина, графикът по чл. 16, т. 14 от горесцитирания договор се изменя, както следва:“

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС СЛАВЕЙНО“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„АК - 2012“ ЕООД

1. Директор: /п*/.....
(инж. Тодор Василев)

Управител: /п*/.....
(Николай Димчевски)

2. Гл. счетоводител: /п*/.....
(Веска Костадинова)

обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
	2026 година				
	I	II	III	IV	
2616			132	104	236

Чл. 5. Във връзка с изменението на прогнозното количество дървесина по чл. 1 и промяната в общата стойност по договора, размерът на гаранцията за изпълнение се увеличава с **12,53 евро** (дванадесет евро и петдесет и три евроцента), с което общият ѝ размер се изменя на **255,53 евро** (двеста петдесет и пет евро и петдесет и три евроцента).

Чл. 6. Всички останали клаузи на Договор № Д-24-52/15.07.2026 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно“ остават в сила и се прилагат непроменени.

Настоящото споразумение се състави в **3 (три)** еднообразни екземпляра – **1 (един)** за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **2 (два)** за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и е неразделна част от Договор № Д-24-52 от 15.07.2026 г. за възлагане на дейността - добив на дървесина в Обект № 2616, включващ отдели/подотдели 249 „т“ и 250 „р“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС СЛАВЕЙНО“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„АК - 2012“ ЕООД

1. Директор: /п*/.....
(инж. Тодор Василев)

Управител: /п*/.....
(Николай Димчевски)

2. Гл. счетоводител: /п*/.....
(Веска Костадинова)

**Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС СЛАВЕЙНО“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„АК - 2012“ ЕООД

1. Директор: /п*/.....
(инж. Тодор Василев)

Управител: /п*/.....
(Николай Димчевски)

2. Гл. счетоводител: /п*/.....
(Веска Костадинова)