

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ Д-09-22#1/30.09.2026 г.

КЪМ

Договор № Д – 09-22/08.07.2026 г., за възлагане дейността добив на дървесина от обект №2642

Днес, 30.09.2026 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград“, териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл.19 от Договор № Д-09-22/30.09.2026 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград“ във връзка със заявление от „ЕКОЛЕС-08“ ЕООД, заведено с вх.№ 09-1064/21.09.2026 г., за промяна графика по тримесечие и минимални количества за добив по договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД“, с адрес: гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370, представлявано от инж. Веселин Вълков Найденов – Директор и Мариета Красиминова Дюлгерова в качеството ѝ на гл. счетоводител, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „ЕКОЛЕС - 08“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Старцево, обл. Смолян, ул. „Граничар“ № 9, вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК: 200445657, представлявано от Велин Цанков Мангалов в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, с което страните се споразумява за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № Д-09-22/08.07.2026 г. за възлагане на дейността добив на дървесина в обект № 2642, отдел/подотдел: **226-ф, 226-х**, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горесцитираният договор, а именно: Големия обем ръчна работа, почистването и изграждането на извозните пътища, трудна реализация на дървесината и липсата на пазар затрудняват нейното реализиране. Забавянето на работния процес заради, горе посочените причини доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Остатъчните минимални месечни количества дървесина, които трябва да се добият до временен склад, посочени в чл.7 т.15 от договора се изменят, както следва:

Обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ-2026 г.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
2642	-	-	-	126	126

Чл.2. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-09-22/08.07.2026 г., за възлагане на дейността добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:...../п*/.....

/инж. Веселин Найденов/

Гл.счетоводител :...../п*/.....

/Мариета Дюлгерова/

Съгласувал:...../п*/.....

/Илияна Гюнелиева- юрисконсулт/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:...../п*/.....

/Велин Мангаров/