

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА”

ПК 4550 : гр.Пещера, ул.“Михаил Такев” №129;тел./факс: 035063952;
e-mail : dgspeshtera@ucdp-smolian.com

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР № 98/31.12.2018 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО
ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес 27.08.2019 год. в гр.Пещера на основание чл. 9.3. от Договор №98/31.12.2018г. във връзка с постъпило Заявление с вх.№2563/20.08.2019г. от инж.Росица Янева – лицензиран лесовъд на ЕТ „Сунай Шишек - смърч“ и Рапорт с вх.№2573/21.08.2019г. от Георги Кисов – лесничей – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера“ за удължаване срока на обект №1918 за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина между

1. ДГС“Пещера”ДП,представявано от Директора – инж.Костадин Гагов и гл.счетоводител - Живка Петрова Хаджиева, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. ЕТ“Сунай Шишек - смърч“, вписано в Агеницията по вписванията с ЕИК:112122244, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, Община Батак, с.Нова махала, представляван от Сунай Али Шишек, в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

I.ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

1. На основание чл. 9.3. от Договор №98/31.12.2018г.относно постъпило Заявление с вх.№2563/20.08.2019г. от инж.Росица Янева – лицензиран лесовъд на ЕТ „Сунай Шишек - смърч“ и Рапорт с вх.№2573/21.08.2019г. от Георги Кисов – лесничей – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера“ за удължаване срока на обект №1918 за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

2.ЕТ „Сунай Шишек - смърч“ в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се задължава да извърши услугата „Сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти по одобрена Спецификация до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №1918, отдел:136е с оставащи 57 м.куб в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС“Пещера“ до 30.10.2019 год. съгласно удължения в позволителните за сеч.

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1918	136е			50	7	57 пл.м3

3.Краен срок на договора се счита датата на освидетелстване на сечището , която е до 30.11.2019г.

4. Всички клаузи по основния договор остават непроменени.

5. Неразделна част от Договор №98/31.12.2018г. за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампирание на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина: анекс от 27.08.2019 год. ; Заявление с вх. №2563/20.08.2019г. от инж. Росица Янева – лицензиран лесовъд на ЕТ „Сунай Шишек - смърч“ и Рапорт с вх. №2573/21.08.2019г. от Георги Кисов – лесничей – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера“.

6. Настоящият анекс се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п*.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п*.....

/инж. Костадин Гагов/

/Сунай Шишек/

Гл. счетоводител:.....п*.....

/Живка Хаджиева/

* налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).