

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-39#1 към Договор № Д-10-39/17.03.2023г.

Днес, **28.06.2023г.** в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел VIII, чл.19(1) от Договор № Д-10-39/17.03.2023г. по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово“ за добив на дървесина, за **Обект № 2311, включващ отдели/подотдели 114 "ж," "з", 706 "а", "б",** във връзка с Раздел V, чл.7(2) т.15 от договора, между:

**1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово“**, адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода“ №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството ѝ на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**2. „Митови транс“ ЕООД**, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203381505, със седалище и адрес на управление: с. Богдан 4343, обл. Пловдив, общ. Карлово, ул. „14-та“, № 12, представлявано от Евгения Тодорова Митова, упълномощена от управителя с пълномощно с рег. № 4822 от 20.12.2021г. на нотариус Ралица Коновска, с район на действие РС - Карлово, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се подписа настоящето допълнително споразумение, към посочения по горе договор за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с постъпило заявление от „Митови транс“ ЕООД, относно промяна на графика уговорен в раздел Раздел V, чл. 7(2) т.15 от Договора е съставен двустранен протокол от представители на страните по Договора, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнението на договореното количество дървесина.

**Чл.1.** Графикът за предаване изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества уговорен в раздел Раздел V, чл. 7(2) т.15, се изменя както следва:


Обект № 2311	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	0	0	439	354	


**Чл.2.** Всички останали клаузи по договора остават непроменени.


Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, **2 /два/** за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **1 /един/** за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № Д-10-39/17.03.2023г. по регистъра на ТП „ДГС Карлово“.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
ТП „ДГС - Карлово“

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
„Митови транс“ ЕООД

1.  ..... /п\*/.....  
/инж. Златю Кличев - Директор/

1.  ..... /п\*/.....  
/Евгения Митова - Пълномощник/

2.  ..... /п\*/.....  
/Милена Петрова - Главен счетоводител /

\*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)