

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Д-27-34# 5

(по регистър на договори на ТП „ДГС-Триград“)

№ 5

към Договор с рег.№ Д-27-34/11.08.2023г. за възлагане добива на дървесина

Днес, **28.06.2024** г., в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Договор с рег.№ Д-27-34/11.08.2023 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2316, включена в отдел/подотдел 89 „Р“, и депозирано заявление с вх. № Вх-27-386/27.06.2024 г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ ВГ 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

И

2. „СЪНИЕМ – ФОРЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 205731705, седалище и адрес на управление – област Смолян, община Девин, град Девин, пощенски код: 4800, ул. „Васил Левски“ № 39А, представлявано и управлявано от Събка Емилова Кущинарова – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнението на сключения по-горе договор страните установиха необходимост от промяна в срока на договора и графика за изпълнение по месеци и минимални количества, поради временна невъзможност за работа, причинена от лошите метеорологични условия, и липсата на безопасни условия за работа. Искането от страна на Изпълнителя по договора, е да бъде изменен срока и графика за изпълнение. При така описаната в заявлението на Изпълнителя фактическа обстановка, страните приемат, че е налице на форсмажорно обстоятелство по смисъла на §1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, страните по настоящото споразумение се споразумяха с **ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ** за следното:

§1. Текстът на чл.4 от Договор № Д-27-34/11.08.2023 г. се изменя така: „Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от **31.08.2024 г.**“

§2. Текстът на чл.7, ал. 2, т. 14 от Договор № Д-27-34/11.08.2023 г. се изменя така: „Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	МЕСЕЦИ 2023г.		МЕСЕЦИ 2024 г.			Общо М ³
	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	
2316	0	397	318	637	72	1424

§3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-34 от 11.08.2023 г. за възлагане на добива на дървесина от обект № 2316, отдел/подотдел 89 „Р“.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-ТРИГРАД“

1.  *П _____
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ - Директор)

2.  *П _____
(Станислав МАЛКОВСКИ – Гл. счетоводител)

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„СЪНИЕМ-ФОРЕСТ“ ЕООД

1.  *П _____
(Събка Кущинарова – управител)