

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-47/11.04.2024г. за Обект № 2446 отдели/подотдели
9 „б“

за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества
дървесина

Днес, 20.12.2024 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.10, ал.1 от Договор № Д-30-47/11.04.2024г. за Обект № 2446 отдели/подотдели 9 „б“ за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-2413/19.12.2024г. от Бисер Трендафилов Толупов – управител на фирма „Балджиев - 78“ ЕООД, между:

1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с ЕИК 2016195800263, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Балджиев - 78“ ЕООД, ЕИК - 207702346, със седалище и адрес на управление – гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Волга“ № 1, представлявано от Георги Балджиев в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-30-47/11.04.2024г. за Обект № 2446 отдели/подотдели 9 „б“ за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно : липса на достатъчно работна ръка, влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от Договор № Д-30-47/11.04.2024г. за Обект № 2446 отдели/подотдели 9 „б“ за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества дървесина по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин : „до 31.08.2025г.“ с оставащо количество за добив 859,70м3.

1.1. Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на разрешителното до 31.08.2025г., при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2446	9 „б“		400,00	459,70		859,70

Чл.2. Всички останали клаузи на *Договор № Д-30-47/11.04.2024г. за Обект № 2446 отдели/подотдели 9 „б“ за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества дървесина* по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 31.08.2025г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от *Договор № Д-30-47/11.04.2024г. за Обект № 2446 отдели/подотдели 9 „б“ за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества дървесина* по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор на ТП ДЛС Борово

Управител :

1. *...../п/.....*
(ниж. Пламен Джиханов)

...../п/.....
(Георги Балджиев)

Главен счетоводител на ТП ДЛС „Борово“

2. *...../п/.....*
(Недялка Юмет)

❖ *п-Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679*