

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 100

към Договор № 30 от 11.01.2018г. за добив на дървесина от Обект №1811, отдел-
343-д, 344-в

Днес, **08.05.2019г.** в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат” – териториално поделение на ЮЦДП- Смолян на основание чл. 19, ал. I от Договор №30 от 11.01.2018г. и чл. 20а от ЗЗД във връзка с Констативен протокол серия ЮЦДП №010398/182/07.05.2019г. между:

1. ТП „ ДГС ДОСПАТ”, териториално поделение на ЮЦДП- Смолян, ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и. д. директор и Радан Сребринов Петрунов- главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, общ. Доспат, ул. „ Орфей“№ 6, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЕТ „Невен Атипов“ ЕООД, ЕИК 120560744 със седалище и адрес на управление: с. Црънча, общ. Доспат, представлявано от Невен Антонов Атилов в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Във връзка със сключен Договор №30 от 11.01.2018г. за добив на дървесина и поради настъпили обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора- „ природни бедствия“-снеголом, снеговали и вертовари през последните два месеца /януари- февруари 2019г./, които довели до пречупване и падане на дървесна маса в размер на 161.00 куб. м. от дървесен вид- бял бор и смърч,

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Поради изложеното в чл.1 страните се договарят, че освен първоначално възложените прогнозни количества дървесина, Изпълнителят се задължава да добие следните допълнителни количества дървесина от Обект №1811, отдел 343, подотдел „д“, отдел 344, подотдел „в“ по видове и сортименти:

Категория дървесина и асортименти	Дървесен вид	Количество	Единична цена	Обща стойност
		м3	лв./м3	лв. (без ДДС)
Обект 1811, Отдел 343-д				
Едра		40		1089,60
Трупи над 50 см на т.к	бял бор	0	27,24	0,00
Трупи над 50 см на т.к	смърч	0	27,24	0,00
Трупи над 30 до 49 см на т.к	бял бор	16	27,24	435,84
Трупи над 30 до 49 см на т.к	смърч	5	27,24	136,20
Трупи от 18 до 29 см на т.к	бял бор	17	27,24	463,08
Трупи от 18 до 29 см на т.к	смърч	2	27,24	54,48
Средна		7		193,2

Трупи за бичене от 15 до 17 см на т.к.	бял бор	3	27,24	81,72
Трупи за бичене от 15 до 17 см на т.к.	смърч	1	27,24	27,24
Обли греди 11-14 см на т.к	бял бор	2	28,08	56,16
	смърч	1	28,08	28,08
Минни подпори 8-10 см на т.к	бял бор	0	28,08	0,00
	смърч	0	28,08	0,00
Технологична дървесина	бял бор	0	28,08	0,00
	смърч	0	28,08	0,00
Дребна		0		0,00
Ритловици/мертеци/	бял бор	0	28,08	0,00
	смърч	0	28,08	0,00
Технологична дървесина	бял бор	0	28,08	0,00
	смърч	0	28,08	0,00
Дърва		6		169,88
ОЗМ	бял бор	0	26,68	0,00
	смърч	1	26,68	26,68
Дърва за огрев	бял бор	0	28,64	0,00
	смърч	5	28,64	143,20
Всичко за отдела:		53		1452,68
Обект 1811, Отдел 344-в				
Едра		43		1171,32
Трупи над 50 см на т.к	бял бор	0	27,24	0,00
Трупи над 50 см на т.к	смърч	0	27,24	0,00
Трупи над 30 до 49 см на т.к	бял бор	17	27,24	463,08
Трупи над 30 до 49 см на т.к	смърч	2	27,24	54,48
Трупи от 18 до 29 см на т.к	бял бор	22	27,24	599,28
Трупи от 18 до 29 см на т.к	смърч	2	27,24	54,48
Средна		7		194,04
Трупи за бичене от 15 до 17 см на т.к.	бял бор	2	27,24	54,48
Трупи за бичене от 15 до 17 см на т.к.	смърч	1	27,24	27,24
Обли греди 11-14 см на т.к	бял бор	3	28,08	84,24
	смърч	1	28,08	28,08
Минни подпори 8-10 см на т.к	бял бор	0	28,08	0,00
	смърч	0	28,08	0,00
Технологична дървесина	бял бор	0	28,08	0,00
	смърч	0	28,08	0,00
Дребна		0		0,00
Ритловици/мертеци/	бял бор	0	28,08	0,00
	смърч	0	28,08	0,00
Технологична дървесина	бял бор	0	28,08	0,00
	смърч	0	28,08	0,00
Дърва		5		143,20
ОЗМ	бял бор	0	26,68	0,00
	смърч	0	26,68	0,00
Дърва за огрев	бял бор	5	28,64	143,20
	смърч	0	28,64	0,00

Всичко за отдела:		55		1508,56
Всичко за обекта:		108		2961,24
Всичко за обекта:		161.00		4 413.92

Чл.3. Във връзка с допълнително възложените количества по чл. 2, страните изменят чл. 7, ал. 2, т. 15 от Договора да добива дървесината по следния график, а именно:

Обект	Тримесечие				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	общо
1811	50	130	106	0	286

Чл. 4.(1) Страните се договарят, че променят чл.5, ал. 10 от Договора, който придобива следната редакция.

Гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, представляваща сума, в размер на *2 447.74 лева /две хиляди четиристотин четиридесет и седем лева и седемдесет и четири стотинки/* е внесена по следната банкова сметка на ТП „ ДГС Доспат:

**АСЕТ БАНК, IBAN: BG55IABG74911001040300, BIC: IABGBGSF;
SG ЕКСПРЕСБАНК, IBAN: BG33TTBB94001526962249, BIC: TTBBBG22**

(2) Във връзка с промяната в размера на гаранцията и поради обстоятелството, че ново определените размер е по- висок от внесената от Изпълнител гаранция, разликата до размера на внесената вече гаранция, следва да се внесе по горепосочените сметки на Възложителя в **срок от 3 работни дни**, считано от подписването на настоящото споразумение.

Чл.5. Всички останали клаузи от Договор №30 от 11.01.2018г. по регистъра на договорите при ТП „ ДГС Доспат“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 30 от 11.01.2018г. за добив на дървесина от Обект №1811, отдел- 343-д, 344-в.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

И. Д. Директор:.....*.....
/инж. Силиян Балталиев/

Управител:.....*.....
/ Невен Атипов/

Гл. Счетоводител:*.....
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)