



# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

## рег.№ 21-Д-0030-03.

(по регистър на договори)

### № 3

към Договор с рег.№21-Д-0030 от 21.12.2021г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект №2209, отдел/подотдели: 26-„А, Б“

Днес, 30.09.2022г. в с. Триград, общ. Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№21-Д-0030/21.12.2021г. за възлагане добива на дървесина и депозирано Заявление с №Вх-27-493/30.09.2022г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения помежду ни договор, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД“, с адрес: с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800259, представлявано от инж. Пламен Станимиров Малковски в качеството му на Директор и Станислав Младенов Малковски в качеството му на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „ФАЛКОС“ ЕООД, ЕИК 120554727, със седалище и адрес на управление: обл.Смолян, общ.Доспат, с.Барутин, ул. „Чавдарска“ №4, представлявано от Лъчезар Лилков Давидов – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

#### ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните са установили наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства от климатичен характер, изразяващи се в наличие на почти ежедневни обилни валежи или превалявания през последните месеци (юли - септември 2022г.), които са възпрепятствали нормалното изпълнение на договорените горскостопански дейности в обекта и са довели да принудително периодично спиране на дейностите. В резултата на предходното в сечищата са налични маркирани неотсечени дървета, както и повалени такива, но не извозени на временен склад, които са предмет на сключения по-горе договор. Изложените обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до невиновна забава за изпълнението на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания договор.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.18, ал.1 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

#### 1. Текстът на чл.4 се изменя така:

„Действието на договора, е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от 30.04.2023г.“.

#### 2. Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:

„14. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ И МЕСЕЦИ														ОБЩО				
		I тримесечие 2022г.			II тримесечие 2022г.			III тримесечие 2022г.			IV тримесечие 2022			I тримесечие 2023г.			II тримесечие 2023г.			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II		III	IV	V	VI
№2209	26"А, Б"	0			300			89			400			365			380			1534
Общо за обект 2209		0			300			89			400			365			380			1534

#### 2. Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№ 21-Д-0030 от 21.12.2021г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект №2209, отдел/подотдели: 26-„А, Б“.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
ТП „ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍ .....\*П.....  
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)

2. ✍ .....\*П.....  
(Станислав МАЛКОВСКИ)

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
„ФАЛКОС“ ЕООД

1. ✍ .....\*П.....  
(Лъчезар ДАВИДОВ)