

СПОРАЗУМЕНИЕ №3

Към Договор № Д-20-13 от 06.03.2024г.

За извършване на лесокултурни дейности в обект №3 за 2024г.

На територията на ТП „ДГС - Първомай“

Днес, 20.06.2024г., гр. Първомай в административната сграда на ТП „ДГС - Първомай“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл.20а, изр.2 от ЗЗД и т.1 и т.4 от раздел VII от Договор № Д-20-13/06.03.2024г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС - Първомай“ и във връзка със Заявление с Вх.№ 20-173/13.05.2024г., и поради възникнали обективни обстоятелства, се подписа настоящото споразумение между:

1. „ДГС Първомай“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, с ЕИК 2016195800091, представлявано от **инж. Йордан Манолов Шопов**, в качеството на Директор и **Веселина Димитрова Димитрова**- Главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. Йоан Екзарх №6, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и ;

2. „Гея -Аква“ ЕООД, с ЕИК 115812364, управлявано от **Жанина Георгиева Христоскова**, в качеството ѝ на управител, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4003 р-н Северен бул./ул. бул. Дунав № 28, ет. 4, ап. 10, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № Д-20-13/06.03.2024г. за извършване на лесокултурни дейности в обект №3 за 2024г. на територията на ТП „ДГС - Първомай“, „Южноцентрално държавно предприятие“ – Смолян, на основание т.1 и т.4 от раздел VII. от цитирания договор и във връзка със Заявление с Вх.№ 20-227/19.06.2024г., страните се споразумяват следното:

Чл.1. Във връзка с неблагоприятни условия- високите температури през месец юни, които не позволяват работа на открито след обяд, което води до намаление на работните часове наполовина и не е възможно да се спазят предвидените сроковете за дейности в Договора и с цел изпълнение на лесокултурните дейности в пълен размер по цитирания договор, страните се споразумяват за следното:

1. Операция- **„Варосване на фиданки, включително приготвянето на разтвора 1, 2 и 3 годишни тополови култури“** на площ 209дка. в подотдели: 19 „е“, „н“, 9 „и“, 16 „а“, „б“, „г“, 19 „г“, „ж“, „и“ със срок за изпълнение до **30.06.2024г.**;

2. Операция - **„Първо механизирано отглеждане чрез брануване в междуредията /в две посоки на кръст/ 1, 2, 3, 4 и 5 годишни тополови култури“** на площ 349дка. в подотдели: 19 „е“, „н“, 9 „и“, 16 „а“, „б“, „г“, 19 „г“, „ж“, „и“, 16 „б“, 19 „в“ и „д“ със срок за изпълнение до **30.06.2024г.**;

3. Операция - **„Подхранване с минерални торове 1 и 2 годишни тополови култури“** на площ 150дка. в подотдели: 19 „е“, „н“, 9 „и“, 16 „а“, „б“, „г“ със срок за изпълнение до **30.06.2024г.**;

4. Операция - **„Първо окопаване на тополови фиданки 1, 2 и 3 годишни тополови култури“** на площ 209дка. в подотдели: 19 „е“, „н“, 9 „и“, 16 „а“, „б“, „г“, 19 „г“, „ж“, „и“ със срок за изпълнение до **30.06.2024г.**;

Възложител: 1. /п* / 2. /п* /

Изпълнител:

..... /п* /

5. Операция - „Второ механизирано отглеждане чрез брануване в междуредията /в две посоки на кръст/ 1, 2, 3, 4 и 5 годишни тополови култури“ на площ 349дка. в подотдели: 19 „е“, „н“, 9 „и“, 16 „а“, „б“, „г“, 19 „г“, „ж“, „и“, 16 „б“, 19 „в“ и „д“ със срок за изпълнение до **31.07.2024г.;**

6. Операция - „Второ окопаване на тополови фиданки 1, 2 и 3 годишни тополови култури“ на площ 209дка. в подотдели: 19 „е“, „н“, 9 „и“, 16 „а“, „б“, „г“, 19 „г“, „ж“, „и“ със срок за изпълнение до **31.07.2024г.**

Чл.2. Стойността на договора не се изменя.

Чл.3. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра- по един за всяка една от страните и е неразделна част от Договор № Д-20-13/06.03.2024г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

...../ п*/.....
Инж. Йордан Шопов
Директор на ТП „ДГС - Първомай“

...../ п*/.....
Веселина Димитрова
Главен счетоводител при ТП „ДГС- Първомай“

Съгласувал за законосъобразност:

...../ п*/.....
Владимир Иринков
Юрисконсулт при ТП „ДГС- Първомай“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

...../ п*/.....
Жанина Христоскова
Управител на „Гея -Аква“ ЕООД

Възложител: 1. /п*/..... 2. /п*/.....
...../п*/.....

Изпълнител: