

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 258/26.09.2018г.

КЪМ

Договор № 87/15.08.2017 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкрояване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 26.09.2018 г. в гр. Ардино, в административната сграда на ТП „ДГС Ардино”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 47 и чл. 27, ал. 2 от Договор № 87/15.08.2017 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкрояване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина, във връзка с подадено заявление от Управителя на „Демах” ООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Ардино” с вх. № 6254/26.09.2018г. и Протокол от 26.09.2018г. за извършена проверка в Обект №1764, внесен с Рапорт на Мюмюн Мустантиков – лесничей – старши лесничей на ГСУ „Боровица”, заведен с вх. №6282/26.09.2018г., се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДГС Ардино”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, Булстат 2016195800087, със седалище и адрес на управление гр. Ардино, общ. Ардино, ул. „Републиканска” № 7, представлявано от инж. Емил Василев Войводов – Директор и Петя Петрова Насковска-Добрева – гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **Възложител**, от една страна,

и

2. „Демах” ООД, ЕИК 108586107, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 22, вх. В, ет. 8, ап. 73, представлявано от Мохамед Идриз Сали, ЕГН 21.2 33110 ЛК № 21.2 33110, издадена на 21.2 33110 г. от МВР – 21.2 33110, в качеството му на Управител, наричано за краткост по-долу **Изпълнител**, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

**Чл. 1.** Изменя се чл. 27, ал. 1 от Договор №87/15.08.2017г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкрояване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от **Обект №1764**, включващ отдел, подотдел: 101 „р“, както следва:

Изпълнителят се задължава да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества:

Обект №	Отдели, подотдели	Тримесечия на 2017г.				Тримесечия на 2018г.				Общо
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1764	101 „р“				118	26	0	25	370	539м3

(2) Крайните срокове за сеч и извоз, посочени в чл. 2, ал. 2 и крайният срок на договора, посочен в чл. 2, ал. 3 от Договор №87/15.08.2017г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкрояване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина, в **Обект №1764**, включващ отдел, подотдел: 101 „р“, се продължават до 30.12.2018г.

Всички останали клаузи, посочени в договора и в сключените към същия допълнителни споразумения, се запазват.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** 21.2 33110  
Директор:.....  
/инж. Емил Войводов/  
Гл.счетоводител: 21.2 33110.....  
/Петя Насковска-Добрева/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** 21.2 33110  
Управител:.....  
/Мохамед Сали/

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор №87/15.08.2017г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкриване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** *21.2 331D*  
Директор:.....  
/инж. Емил Войводов/  
Гл.счетоводител: *21.2 331D* ....  
/Петя Насковска-Добрева/

*111*  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** *21.2 331D*  
Управител:.....  
/Мохамед Сали/

