

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 35-881#1/28.06.2024 г.
към Договор № Д-35-64 от 15.05.2024г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни
количества маркирана дървесина

Днес, 28.06.2024 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1,2 от Договор № Д-35-64 от 15.05.2024г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Николай Мишев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. **"БЕСЛЕТ - 58" ЕООД**, с ЕИК : 200905803 седалище и адрес на управление – с. Медени поляни, общ.Сърница, представлявано от Али Муса Дрангов – управител, чрез пълномощника му Мехмед Меджид Меджид, упълномощен с нотариално заверено пълномощно № 1242/03.05.2019 год. издадено от Боряна Огнянова с Рег.№ 721 на Нотариалната камара, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35-64 от 15.05.2024г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-881/28.06.2024г. за добив на дървесина, и на основание раздел IV, чл.8, ал.1, т.2.2.5, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: затруднена реализация

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № Д-35-64 от 15.05.2024г. – обект № 2439 с отдели/подотдели: 65 „п“, „р“, 66 „ш“, 90 „и“, „к“ по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино“ се запазва, както следва: „до 30.09.2024г.“, като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина по график за второ тримесечие на 2024г. в размер на **32,08** куб.м. се преразпределя в трето тримесечие на 2024г. и се сече и извозва по следния тримесечен график, както следва :

I – во тримесечие	II – ро тримесечие	III – то тримесечие
куб.м	куб.м 67,92	куб.м 250,68

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35-64 от 15.05.2024г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-35-64 от 15.05.2024г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:

☞1:
(инж.Николай Мишев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

☞:
(Мехмед Меджид, упълн.представител)

Гл. счетоводител:

☞2:

/Николина Анастасова/ Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*