

№ 14/26.03.18

СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № 121 от 01.08.2017 г.
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад
на маркирана дървесина в Обект № 17067

Днес, 26.03.2018 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11 ал.1 от Договор № 121 от 01.08.2017г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак“, във връзка със Заявление с вх. № 1518/23.03.2018 г. от „Айредин 1970“ ЕООД, между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Гюров, в качеството му на директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединенис № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Айредин 1970“ ЕООД с адрес на управление и седалище с. Кръстава, общ. Велинград представлявано от Айредин Мехмедов Еюпов с ЕИК 202401848, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор.

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 121 от 01.08.2017 г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: лоши метеорологични условия през първото тримесечие на 2018г., както й усвояването на допълнително инвентаризирано количество повредена дървесина, което затруднява добивът на дървесината, предмет на договора в срок

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1 Срокът, посочен в Раздел I Предмет на договора , чл.4, ал.1 от Договор № 121 от 01.08.2017 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак“ се изменя по следния начин:

- срок за сеч и извоз до временен склад - „до 30.06.2018 г.“
- срок на Договора - „до 30 дни след срока за сеч и извоз“

Чл. 2. В раздел I Предмет на договора, към количеството дървесина посочено в чл. 1, ал.2, към отд.254 „б“ се добавят **39 куб.м.** дървесина съгласно сортиментна ведомост, които **изпълнителя** се задължава да добие, извози, сортира и рампира до временен склад, съгласно клаузите на горе цитирания договор.

Чл. 3. Остатъчните прогнозни количества дървесина, в размер на **55 куб.м./16куб.м по ПС + 39 куб.м. по доп.споразумение/** ще се издължават по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.	Срок за сеч и извоз
		I	II	III	IV		
Обект № 17067	252“б“, 254б		55			55	30.06.2018

Чл.4 Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор №121 от 01.08.2017г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС „Алабак“
№1:
(инж.Иван Гюров)
Гл. счетоводител
№2:
(Елка Стоилова)

ПРИЕМНО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
17.03.2018
Инж. Иван Гюров
Гл. счетоводител
Елка Стоилова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

Заместник на о.ад.
№1. 2 от 5517