

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 / 02.12.2019 г.

към Договор № 34 от 30.05.2019 г.
за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 1922, отдел 3086-г

Днес, 02.12.2019 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян“, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с раздел VIII, чл. 13 /2/ от Договор № 35 от 30.05.2018 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян“, във връзка със заявление с вх. № 3663 / 27.11.2019 год. от „БАРИ-ТРАНС“ ЕООД, във връзка със становище с вх. № 3663-01 / 27.11.2019 год. на ст.лесничей при ТП ДГС „Смолян“, между:

1. ДГС „Смолян“, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800328, представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев, в качеството му на директор и Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, бул. „България“ № 83, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „БАРИ-ТРАНС“ ЕООД, ЕИК 112648657, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Бяло море“ № 2, бл. 6, вх. Б, ет. 1, ап. 13, представлявано от Исмаил Акиев Боризанов, в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 34 от 30.05.2019 год. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, а именно: лоши метеорологични условия и предстоящия зимен сезон, срокът за изпълнение на дърводобивните дейности не може да бъде спазен, поради преовлажнени пътища и риск от възникване на ерозионни процеси. Съгласно Заповед № РД49-46 от 09.02.2015 год. на министъра на земеделието и храните при лоши метеорологични условия и силно овлажнени пътни настилки се забранява достъпа до горската територия по тези пътища, с цел да се запази горската инфраструктура. Обектът се намира в обхвата на ски зоната на к.к. Пампорово и дърводобивните дейности не могат да се извършват по време на ски-сезона. Тези обстоятелства, затрудняващи осигуряване на минималните тримесечни количества, съгласно раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не е могло да бъдат предвидени при сключване на същия и не могат да се вменят във вина на страните по него,

ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор № 34 от 30.05.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян“ да се чете: **„не по-късно от 30.09.2020 год.“**.

2. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1922	3086-г	100	300	203,77	-	603,77

3. Всички останали клаузи на Договор № 34 от 30.05.2019 год. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя. Същото е неразделна част от Договор № 34 от 30.05.2019 год. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 1922, отдели 3086-г по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ДГС „Смолян“:

✍1:п*

(инж. Станко Делиянчев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

✍:п*

(Исмаил Боризанов)

Гл. счетоводител:

✍2:п*

(Зорка Маринова)

**Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*