

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 22/27.07.2018г.

към

Договор № 100/24.08.2017 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкрояване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 27.07.2018 г. в гр. Ардино, в административната сграда на ТП „ДГС Ардино“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 47 и чл. 27, ал. 2 от Договор № 100/24.08.2017 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкрояване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина, във връзка с подадено заявление от Управителя на „Демах“ ООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Ардино“ с вх. № 4379/27.07.2018г. и Протокол от 27.07.2018г. за извършена проверка в Обект №1763, внесен с Рапорт на Ренгин Фератов – специалист лесовъдство – помощник лесничей на ГСУ „Боровица“, заведен с вх. №4399/27.07.2018г., се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДГС Ардино“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, Булстат 2016195800087, със седалище и адрес на управление гр. Ардино, общ. Ардино, ул. „Републиканска“ № 7, представлявано от инж. Емил Василев Войводов – Директор и Петя Петрова Насковска-Добрева – гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **Възложител**, от една страна,

и

2. „Демах“ ООД, ЕИК 108586107, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 22, вх. В, ет. 8, ап. 73, представлявано от Мохамед Идриз Сали, ЕГН *ЧЛ. 2 33110*, ЛК № *ЧЛ. 2 33110*, издадена на *ЧЛ. 2 33110* г. от МВР – *ЧЛ. 2 33110*, в качеството му на Управител, наричано за краткост по-долу **Изпълнител**, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Крайните срокове за сеч и извоз, посочени в чл. 2, ал. 2 и крайният срок на договора, посочен в чл. 2, ал. 3 от Договор №100/24.08.2017г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкрояване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина, в Обект №1763, включващ отдел, подотдел: 101 „б“, се продължават до 30.09.2018г.

Всички останали клаузи, посочени в договора и в сключените към същия допълнителни споразумения, се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор №100/24.08.2017г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкрояване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:.....

/инж. Емил Войводов/

Гл.счетоводител:.....

/Петя Насковска-Добрева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:.....

/Мохамед Сали/