



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ 21-Д-0030-04.

(по регистър на договори)

№ 4

към Договор с рег.№21-Д-0030 от 21.12.2021г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект №2209, отдел/подотдели: 26-„А, Б“

Днес, 30.12.2022г. в с. Триград, общ. Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№21-Д-0030/21.12.2021г. за възлагане добива на дървесина и депозирано Заявление с №Вх-27-493#1/22.12.2022г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения помежду ни договор, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД“, с адрес: с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800259, представлявано от инж. Пламен Станимиров Малковски в качеството му на Директор и Станислав Младенов Малковски в качеството му на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „ФАЛКОС“ ЕООД, ЕИК 120554727, със седалище и адрес на управление: обл.Смолян, общ.Доспат, с.Барутин, ул. „Чавдарска“ №4, представлявано от Лъчезар Лилков Давидов – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните са установили невъзможност за осъществяване на дейностите по дърводобив поради наличието на обстоятелства независещи от волята на страните по договора, което от своя страна е довело до невиновна забавка за изпълнението на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания договор. Сечта в обекта не е приключила, като в сечищата са налични маркирани неотсечени дървета, както и повалени такива, но не извозени на временен склад, които са предмет на сключения по-горе договор.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.18, ал.1 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:

„14. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ																		ОБЩО
		I тримесечие 2022г.			II тримесечие 2022г.			III тримесечие 2022г.			IV тримесечие 2022			I тримесечие 2023г.			II тримесечие 2023г.			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	
№2209	26"А, Б"	0			300			89			81			664			400			1534
Общо за обект 2209		0			300			89			81			664			400			1534

2. Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№ 21-Д-0030 от 21.12.2021г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект №2209, отдел/подотдели: 26-„А, Б“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍*П.....
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)

2. ✍*П.....
(Станислав МАЛКОВСКИ)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ФАЛКОС“ ЕООД

1. ✍*П.....
(Лъчезар ДАВИДОВ)