

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА”

ПК 4550 ; гр.Пещера, ул. ”Михаил Такев” №129; тел./факс: 035063952;
e-mail : dgspeshtera@ucdp-smolian.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

**КЪМ ДОГОВОР № 66/23.12.2020 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО
ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА**

Днес: 31.05.2021 год. в гр. Пещера на основание чл. 20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор № 66/23.12.2020 г. във връзка с подадено заявление с вх. № 1467/25.05.2021 г. от Али Билялов лицензиран лесовъд на фирма „Билялов Лес” ЕООД и рапорт с вх. № 1467-2/25.05.2021 г. от Щерю Начев – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера” за удължаване срока на обект № 2104 мф, отдел/подотдел: 62„а”, за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина между:

1. ТП ДГС „Пещера”, с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. „Михаил Такев” № 129 представлявано от Директора – инж. Костадин Гагов и гл. счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. „Билялов Лес” ЕООД, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК: 204229920, със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера, представляван от Али Билялов, в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение, както следва:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 1. На основание чл. 20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор № 66/23.12.2020 г., във връзка с подадено заявление с вх. № 1467/25.05.2021 г. от Али Билялов лицензиран лесовъд на фирма „Билялов Лес” ЕООД и рапорт с вх. № 1467-2/25.05.2021 г. от Щерю Начев – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера” за удължаване срока на обект № 2104 мф, отдел/подотдел: 62„а”, за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина и предвид установени обективни обстоятелства, а именно: настъпване на неблагоприятни метеорологични условия, които правят невъзможно извършването на добива на дървесината, предмет на договора, страните се споразумяха срокът за извършване на услугата „Сеч в горски насаждения, разкриване на асортименти по одобрена Спецификация до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект № 2104 мф, отдел/подотдел: 62„а” с оставащи 118 м.куб в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера” се изменя до **31.07.2021 год.** съгласно удължения срок в позволителното за сеч, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2104 мф	62а		100	18		118 пл.м3

Чл.2 Крайният срок на договора, посочен в т.1.6от същия се изменя, както следва:Крайният срок е датата на освидетелстване на сечището, която е до **31.08.2021г.**

4. Всички останали клаузи по договор №66/23.12.2020г. остават непроменени.

5.Настоящото допълнително споразумение от 31.05.2021 год. представлява неразделна част от Договор №66/23.12.2020г. за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

6. Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п*

/инж.Костадин Гагов/

/ Али Билялов /

Гл.счетоводител:.....п*

/Мелек Табакова/

Съгласувал юриконсулт :.....п*

/Атанас Славов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)