

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО**  
**„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”**  
**ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА”**

ПК 4550 : гр.Пещера, ул. „Михаил Такев” №129; тел./факс: 035063952;  
e-mail : dgspeshtera@ucdp-smolian.com

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**

**КЪМ ДОГОВОР №68/23.12.2020г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО  
ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА  
МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА**

Днес: 04.01.2022 год. в гр.Пещера на основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №68/23.12.2020г. във връзка с подадено заявление с вх.№3996/29.12.2021г. от Сунай Шишек управител на ЕТ „Сунай Шишек - смърч“ и протокол за освидетелстване с № 0625651/04.01.2022г., отдел/подотдел: 150„б“, за възлагане на услугата добив – сеч в горски насаждения, разкриване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от КЛФ-2021г., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера“ на прогнозни количества маркирана дървесина, между:

1. ТП ДГС „Пещера“, с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул. „Михаил Такев” №129 представлявано от Директор – инж.Христо Делин и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. ЕТ „Сунай Шишек - смърч“, вписано в Агеницията по вписванията с ЕИК:112122244, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, гр.Пещера, ул.„Михаил Такев” №127А ет.1, ап.1 представляван от Сунай Али Шишек, в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение, както следва:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ**

Чл.1. На основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №68/23.12.2020г. във връзка с подадено заявление с вх.№3996/29.12.2021г. от Сунай Шишек управител на ЕТ „Сунай Шишек - смърч“ и протокол за освидетелстване с № 0625651/04.01.2022г., отдел/подотдел: 150„б“, за възлагане на услугата добив – сеч в горски насаждения, разкриване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от КЛФ-2021г., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера“ на прогнозни количества маркирана дървесина и предвид установени обективни обстоятелства, а именно: настъпване на неблагоприятни условия за работа, които правят невъзможно извършването на добива на дървесината, предмет на договора, страните се споразумяха срокът за извършване на услугата се изменя до **30.06.2022 год.** съгласно удължения срок в позволителното за сеч, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подраздел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2106мф	150"б"	200	327			527 пл.м3

Чл.2 Крайният срок на договора, посочен в т.1.6от същия се изменя, както следва:Крайният срок е датата на освидетелстване на сечището, която е до **30.07.2022г.**

Всички останали клаузи по договор №68/23.12.2020г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение от 04.01.2022 год. представлява неразделна част от Договор №68/23.12.2020г. за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....П\*.....

**/инж.Христо Делин/**

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....П\*.....

**/Сунай Шишек/**

Гл.счетоводител:.....П\*.....

**/Мелек Табакова/**

Съгласувал юриконсулт :.....П\*.....

**/Стефка Лукова/**

\* Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО**  
**„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”**  
**ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА”**  
ПК 4550 : гр.Пещера, ул. „Михаил Такев” №129; тел./факс: 035063952;  
e-mail : dgspeshtera@ucdp-smolian.com

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**

**КЪМ ДОГОВОР №65/23.12.2020г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО  
ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА  
МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА**

Днес: 31.12.2021 год. в гр.Пещера на основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №65/23.12.2020г. във връзка с подадено заявление с вх.№3996/29.12.2021г. от Сунай Шишек управител на фирма ЕТ „Сунай Шишек - смърч“ и протокол за освидетелстване с № 0622469/30.12.2021год. , отдел/подотдел: 61 „а“, за възлагане на услугата добив – сеч в горски насаждения, разкриване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от КЛФ-2021г., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера” на прогнозни количества маркирана дървесина, между:

1. ТП ДГС «Пещера», с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр.Пещера , ул. „Михаил Такев” №129 представлявано от Директор – инж.Христо Делин и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и
2. ЕТ «Сунай Шишек - смърч», вписано в Агеницията по вписванията с ЕИК:112122244, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, гр.Пещера, ул.„Михаил Такев” №127А ет.1 , ап.1 представляван от Сунай Али Шишек, в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение, както следва:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ**

Чл.1. На основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №65/23.12.2020г. във връзка с подадено заявление с вх.№3996/29.12.2021г. от Сунай Шишек управител на фирма ЕТ „Сунай Шишек - смърч“ и протокол за освидетелстване с № 0622469/30.12.2021год. , отдел/подотдел: 61 „а“ , за възлагане на услугата добив – сеч в горски насаждения, разкриване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от КЛФ-2021г., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера” на прогнозни количества маркирана дървесина и предвид установени обективни обстоятелства, а именно: настъпване на неблагоприятни условия за работа, които правят невъзможно извършването на добива на дървесината, предмет на договора, страните се споразумяха срокът за извършване на услугата се изменя до **31.05.2022 год.** , както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2103мф	61"а"	50	16			66 пл.м3

Чл.2 Крайният срок на договора, посочен в т.1.6от същия се изменя, както следва:Крайният срок е датата на освидетелстване на сечището, която е до **30.06.2022г.**

Всички останали клаузи по договор №65/23.12.2020г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение от 31.12.2021 год. представлява неразделна част от Договор №65/23.12.2020г. за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....П\*.....

*/инж.Христо Делин/*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....П\*.....

*/Сунай Шишек/*

Гл.счетоводител:.....П\*.....

*/Мелек Табакова/*

Съгласувал юрисконсулт :.....П\*.....

*/Стефка Лукова/*

\* Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)