

B-03-462/03.02.25r

СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № Д03-88 от 17.05.2024 г.

за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина в Обект № 2443к

Днес, 31.01.2025 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и раздел IXт.11.2, от Договор № Д03-88 от 17.05.2024 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак” във връзка с Заявление с вх. № 03-1494/23.12.2024 г. от „Калдера лес” ООД между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Биляна Топалова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Калдера лес” ООД вписано в търговския регистър с ЕИК 204944344, със седалище и адрес на управление общ.Велинград, обл.Пазарджик, гр.Велинград, ул. „Христо Смирненски” № 5 представлявано от Месуде Рафет Шабан и Елиф Рамадан Аптураман-Управители, наричано за краткост по-долу **КУПУВАЧ**, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д03-88 от 17.05.2024 г. за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: поради липсата на реализация на фасонирана дървесина, недостиг на работна ръка, лоши метеорологични условия и труден терен, което прави невъзможно добивът на дървесина, предмет на договора в срок

Страните се споразумяха за следното:

1. Изменя се раздел I, т.1.3.2. Крайният срок за изпълнение на комплексната дейност - добив и извоз на дървесината по т.1.2 от настоящия договор от Обект №2443к е **30.09.2025г.**
2. Изменя се раздел I, т.1.3.1. Крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината по т.1.1 от настоящия договор от Обект №2443к е **30.09.2025г.**
3. Краен срок на действие на договора до „до 30 дни след срока за сеч и извоз”
4. Графикът за изпълнение по месеци и минимални количества е както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	Вид дейност	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.	Срок за сеч и извоз	Срок на Договора
			I	II	III	IV			
Обект № 2443к	318а, 318в, 318н, 318п,	Добив на дървесина		27	50		77	30.09.2025г	„до 30 дни след срока за сеч и извоз”
		Продажба на корен	50	100	72		222		

5. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д03-88 от 17.05.2024 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак”.

ПРОДАВАЧ:

Директор на ТП ДГС

?1:

(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител

?2:

(Биляна Топалова)

КУПУВАЧ:

Управител

? :

(Месуде Рафет Шабан)