

D-06-1730  
**СПОРАЗУМЕНИЕ № ...../21.09.2023 г.**

към Договор №Д-06-12/24.01.2023г.за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина

Днес 21.09.2023 година, в гр. Батак в административната сграда на ДГС Батак -Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т. 9.3 от допълнителните разпоредби на Договор № Д-06-12/24.01.2023г. по регистъра на договорите в ТП „ДГСБатак” във връзка със заявление вх. №06-791/21.09.2023 г. от „Нюлес“ ООД, между:

1.ТП ДГС Батак - Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800141, представлявано от инж. Йордан Георгиев Йорданов – И.Д. Директор, съгласно пълномощно с изх.№ В-01-1882/09.11.2022 г. и Янка Асенова Мандраджиева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ул. Паритзанска №1, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Нюлес“ ООД, със седалище и адрес на управление: с. Нова махала ул. Младост №20 с ЕИК 203799892 представлявано от Тургай Самир Дупаил, в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящия договор при следните условия:

**I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО**

Във връзка със сключен Договор № Д-06-12/24.01.2023г за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект2306, отдел/подотдел:74”б”; 80”д” , страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

**ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

**Чл.1.** Срокът за сеч, посочен в т.1.4 от Договор Д-06-12/24.01.2023г по регистъра на договорите в ТП ДГС “Батак” се изменя по следния начин: до 30.11.2023год. при следната етапност по тримесечия:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2306	74б;80д				373	373

**Чл.2.** Графикът посочен в т. 5.2.15 от Договор № Д-06-12/24.01.2023г по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак” се изменя по тримесечия по следния начин:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2306	74б;80д				373	373

**Чл.3.** Крайният срок на договора, посочен в т.1.6 от Договор Д-06-12/24.01.2023г по регистъра на договорите в ТП ДГС “Батак” се изменя по следния начин: до 30.11.2023г.

**Чл.4.** Всички останали клаузи на Договор № Д-06-12/24.01.2023г по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор №Д-06-12/24.01.2023г за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак”.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
 И. Д. Директор на ТП „ДГС Батак”

№1: .....  
 (инж. Йордан Йорданов \*)  
 Гл. счетоводител,

№2: .....  
 (Янка Мандраджиева)

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
 Управител  
 NEWI Ltd.  
 (Тургай Дупаил.)