

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ Д-27-15#4
(по регистър на договори)

№4

към Договор

за възлагане добива на дървесина рег.№ Д-27-15/20.01.2023г.

Днес, **01.04.2024 г.**, в с. Триград, общ. Девин, на основание чл.18, ал. 1 и ал.2, във връзка с т.3.7 от Договор с рег.№ Д-27-15/20.01.2023 г. за възлагане добива на дървесина, включена в обект № 2307, Заявление с вх. № Вх-27-186/11.03.2024 г. на Изпълнителя, Предложение с изх. № Вх-27-186#1/12.03.2024г. от Възложителя, и Уведомително писмо с вх. № Вх-27-186#2/15.03.2024г. и Заявление с вх. № Вх-27-209/28.03.2024 г. на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор, между:

1. **ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“**, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580 със седалище и адрес на управление: с. Триград, обл. Смолян представлявано от инж.Пламен Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. **„ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“**, с ЕИК 112050948, със седалище и адрес на управление: с. Лозарево, обл. Бургас, ул. „Първи май“ №1, представлявано от Кемал Бозов – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

*По време на изпълнението на сключения по-горе договор страните установиха необходимост от промяна на технологичен план №1 за отдел 84, подотдел „В“ – за проектиране на временен тракторен извозен път, необходим за цялостно усвояване на маркираната дървесина, в резултат на което се налага допълнително маркиране на дървесина в отдел/подотдел 84 „В“, чието общо прогнозно количество е в размер на **57 (петдесет и седем) плътни куб.м.** В тази връзка, Възложителят е предложил на Изпълнителя сключване на допълнително споразумение за добив на допълнително инвентаризираните количества дървесина в общ размер на 57 плътни куб.м, при запазване на договорените единични цени по асортименти дървесина.*

Отделно от горното, по време на изпълнението на сключения по-горе договор страните установиха необходимост от промяна в графика за изпълнение по месеци и минимални количества, поради временна невъзможност за работа, причинена от лошите метеорологични условия през месеците януари, февруари и март на настоящата календарна година. Искането, обективизирано в заявление с вх. № Вх-27-209/28.03.2024 г. на Изпълнителя по договора, е да бъде изменен графика за изпълнение. При така описаната в заявлението на Изпълнителя фактическа обстановка, страните приемат, че е налице на форсмажорно обстоятелство по смисъла на §1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. За необходимостта от промяна в графика, страните взеха предвид количествата на добитата дървесина в обекта, към 31.03.2024г.

Предвид гореизложената фактическа обстановка, страните се съгласиха, че е налице необходимост от сключване на допълнително споразумение, в което да бъдат посочени единичните цени на всеки от асортиментите от допълнително инвентаризираните количества дървесина, ведно с актуализация на размера на дължимата гаранция за изпълнение на договора, пропорционално на общата стойност на допълнително инвентаризираните количества дървесина, ведно с промяна на графика за изпълнение по тримесечия.

*Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, страните по настоящото споразумение се споразумяха с **ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ** за следното:*

§1. Изпълнителят се съгласява да извърши добив на допълнително инвентаризираните прогнозни количества дървесина в размер на: 57 (петдесет и седем) плътни куб.м., установени съгласно изготвени сортиментни ведомости и карнет опис за насаждението-сеч, разкриване, извоз до временен склад,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *П.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ: *П.....

Стр.1

.....*П.....

кубиране и рампирана на маркираната дървесина от обект № 2307, отдел/подотдел: 84 „В“, горска територия-държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС-Триград“.

Единичните цени по дървесни видове и асортименти дървесина за съответното насаждение за добив на допълнително инвентаризираните количества дървесина, са както следва:

СОРТИМЕНТ	Дървесен вид	Прогнозно количество	Разходи за добив	Начална цена за ДОБИВ без
			лв./куб.м.	ДДС-лева
1	2	3	4	5
ОБЕКТ №2307				
84"В"				
Едри		43	40.40	1737.20
Групи за бичене с Дт.к. над 50 см.	Смърч	0	40.46	0.00
Групи за бичене с Дт.к. над 50 см.	Ела	0	40.46	0.00
Групи за бичене с Дт.к. над 50 см.	Бял бор	0	40.46	0.00
Групи за бичене с Дт.к. над 30 см.	Смърч	16	40.40	646.40
Групи за бичене с Дт.к. над 30 см.	Ела	0	40.46	0.00
Групи за бичене с Дт.к. над 30 см.	Бял бор	4	40.40	161.60
Групи за бичене с Дт.к. от 18 - 29 см.	Смърч	18	40.40	727.20
Групи за бичене с Дт.к. от 18 - 29 см.	Ела	0	40.46	0.00
Групи за бичене с Дт.к. от 18 - 29 см.	Бял бор	5	40.40	202.00
Средни		6	41.95	251.69
Групи 15 - 17 см.	Смърч	2	40.40	80.80
Групи 15 - 17 см.	Ела	0	40.46	0.00
Групи 15 - 17 см.	Бял бор	0	40.46	0.00
Обли м-ли. 11-14см.	Смърч	3	42.42	127.26
Обли м-ли. 11-14см.	Ела	0	42.48	0.00
Обли м-ли. 11-14см.	Бял бор	0	42.48	0.00
Техн.дървесина	Смърч	1	43.63	43.63
Техн.дървесина	Ела	0	43.69	0.00
Техн.дървесина	Бял бор	0	43.69	0.00
Дребна		0	#DIV/0!	0.00
Ритловици	Смърч	0	43.69	0.00
Ритловици	Ела	0	43.69	0.00
Техн.дървесина	Смърч	0	43.69	0.00
Техн.дървесина	Ела	0	43.69	0.00
Техн.дървесина	Бял бор	0	43.69	0.00
Дърва		8	43.63	349.04
ОЗМ	Смърч	0	40.46	0.00
ОЗМ	Ела	0	40.46	0.00
ОЗМ	Бял бор	0	40.46	0.00
Дърва за огрев	Смърч	8	43.63	349.04
Дърва за огрев	Ела	0	43.69	0.00
Дърва за огрев	Бял бор	0	43.69	0.00
Дърва за огрев	Бук	0	48.24	0.00
84"В"		57	41.02	2337.93

§2. Текстът на чл. 1, ал. 2 от Договор № Д-27-15/20.01.2023г. се изменя така: „Предмет на добив са маркираните за сеч дървета с определени прогнозни количества дървесина, установени въз основа на сортиментна ведомост и карнет опис за отдел/подотдели(насаждения): 83 “А“; 84 „В“, с дървесни видове: смърч, ела, бял бор и бук и общо “прогнозно количество” в размер на: 1198 (хиляда сто деветдесет и осем) пл.мЗ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *.....**П.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ: *.....**П.....

Стр.2

*.....**П.....

