

СПОРАЗУМЕНИЕ №4

Към Договор № Д-20-13 от 06.03.2024г.

За извършване на лесокултурни дейности в обект №3 за 2024г.

На територията на ТП „ДГС - Първомай“

Днес,2024г., гр. Първомай в административната сграда на ТП „ДГС - Първомай“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл.20а, изр.2 от ЗЗД и т.1 и т.4 от раздел VII от Договор № Д-20-13/06.03.2024г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС - Първомай“ и във връзка със Заявление с Вх.№ 20-227/19.06.2024г., и поради възникнали обективни обстоятелства, се подписна настоящото споразумение между:

1. „ДГС Първомай“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, с ЕИК 2016195800091, представлявано от **инж. Йордан Манолов Шопов**, в качеството на Директор и **Веселина Димитрова Димитрова**- Главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. Йоан Екзарх №6, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и ;

2. „Гея -Аква“ ЕООД, с ЕИК 115812364, управлявано от **Жанина Георгиева Христоскова**, в качеството ѝ на управител, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4003 р-н Северен бул./ул. бул. Дунав № 28, ет. 4, ап. 10, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № Д-20-13/06.03.2024г. за извършване на лесокултурни дейности в обект №3 за 2024г. на територията на ТП „ДГС - Първомай“, „Южноцентрално държавно предприятие“ – Смолян, на основание т.1 и т.4 от раздел VII. от цитирания договор и във връзка със Заявление с Вх.№ 20-227/19.06.2024г., страните се споразумяват следното:

Чл.1. Във връзка с неблагоприятни условия- високите температури през месец юли, които не позволяват работа на открито следобед и с цел предпазване на тополовите фиданки от слънчев пригор и изпълнение на лесокултурните дейности в пълен размер по цитирания договор, страните се споразумяват за следното:

1. Операция - „Трето механизизирано отглеждане чрез брануване в междуредията /в две посоки на кръст/ 1 и 2 годишни топови култури“ на площ 150дка. в подотдели: 19 „е“, „н“, 9 „и“, 16 „а“, „б“ и „г“ със срок за изпълнение от **01.09.2024г. до 30.09.2024г.**;

Чл.2. Стойността на договора не се изменя.

Чл.3. Точка 1.3. от Раздел I на договора се изменя и става:

„1.3. Срокът за изпълнение на мероприятията е 30.09.2024 г.“

Чл.4. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра- по един за всяка една от страните и е неразделна част от Договор № Д-20-13/06.03.2024г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

...../п*/.....

Инж. Йордан Шопов
Директор на ТП „ДГС - Първомай“

...../п*/.....

Веселина Димитрова
Главен счетоводител при ТП „ДГС- Първомай“

Съгласувал за законосъобразност:

...../п*/.....

Владимир Ирников
Юрисконсулт при ТП „ДГС- Първомай“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

...../п*/.....

Жанина Христоскова
Управител на „Гея -Аква“ ЕООД

* Налице е положен подпис,
като същият е заличен съгласно Общия регламент
за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)