

А Н Е К С

КЪМ

ДОГОВОР №Д-07-26/26.04.2023г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 31.08.2023г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. във връзка с чл.4.12., ал.1 във връзка с чл.1.3. и чл.2.1. от договор №Д-07-26/26.04.2023г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”, с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ЕЛБА - СИДАБОР” ЕООД, вписано в търговския регистър под **ЕИК 200999756,** със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Девин, гр. Девин, ул. „Шипка” №28 представлявано от Борис Валентинов Бачков, в качеството му на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящият Анекс за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие подадено заявление от Борис Валентинов Бачков – управител на дружеството – изпълнител, и становище рег.№В-07-1346/31.08.2023г. на инж. Стефан Иванов – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, посочващи действието в продължителен период от време на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (бързо променящи се метеорологични условия и затруднения и забавяне при работата в обекта), във връзка с които следва да бъде извършено преоговаряне на сроковете и графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за сеч е от издаването на разрешително за сеч до 31.12.2023 г.

2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за извоз е от издаването на разрешително за сеч до 31.12.2023 г.

2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:

Крайният срок на договора е не по-късно от 31.01.2024г.

2.4. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина в Обект №2321, отдел 167 „ж“, възлизащо на около **107 куб.м.** (изчислени въз основа на посоченото в разрешителното за сеч и предаденото до момента количество дървесина), ще бъде предадено до изтичане на сроковете, посочени в т.2.1. и 2.2. от настоящия анекс.

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП „ДГС-БОРИНО“

печат ✍1:...../п/*.....
(инж. Св. Мечков)

✍2:...../п/*.....
(Н. Алиева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

”ЕЛБА-СИДАБОР” ЕООД

печат ✍1:...../п/*.....
(Б. Бачков)