

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

рег.№ Д-27-15#2

(по регистър на договори)

№ 2

към Договор с рег. № Д-27-15 от 20.01.2023г. за възлагане добива на дървесина, обект №2307, отдели/подотдели: 83 „А“; 84 „В“

Днес, 29.09.2023г. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 7, ал. 2, т. 15 и чл.18, ал. 1 и ал.2 от Договор с рег. № 27-15 от 20.01.2023г. за възлагане добива на дървесина и депозирано Заявление с № Вх-27-596/28.09.2023г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения помежду ни договор, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800259, Дан. № BG201619580, със седалище и адрес на управление: с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян представлявано и управлявано от инж. Пламен Малковски – Директор, и Станислав Малковски – Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“, с ЕИК 112050948, със седалище и адрес на управление: с. Лозарево, обл. Бургас, ул. „Първи май“ №1, представлявано от Кемал Бозов – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнение на задълженията по договора, страните установиха обективна невъзможност за изпълнение на договореното по т.14. количество дървесина, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, а именно: липса на работна ръка. В резултат на предходното, в сечищата са останали налични маркирани неотсечени дървета, както и повалени такива, но неразкроени и извозени на временен склад, които са предмет на добив по сключения договор. Произтеклите обстоятелства са довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор.

С оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора на основание чл.18, ал.1 и 2 от сключения по-горе договор, страните по настоящото споразумение, се споразумяха с **ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

§1. Текстът на чл. 7, ал. 2, т. 14 се изменя така:

„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

№ на обекта	Разпределение на количествата дървесина по тримесечия за 2023 година				Общо м3
	I	II	III	IV	
2307	141	311	0	689	1141

§2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя, и два за Възложителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-15 от 20.01.2023г. за възлагане добива на дървесина, обект №2307, отдели/подотдели: 83 „А“; 84 „В“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ТП „ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍*П.....
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)

2. ✍*П.....
(Станислав МАЛКОВСКИ)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“

1. ✍*П.....
(Кемал БОЗОВ)