

СПОРАЗУМЕНИЕ

Д – 28 – 29 # 4

към Договор № Д – 28 – 29/09.03.2023 г.

за добив на дървесина включваща-сеч, разкрояване на сортименти, извоз до временен склад, кубирание и рампиране на прогнозни количества дървесина в обект № 2317 МТ

Днес, 15.01.2024 г., в гр. Хисаря, в административната сграда на ТП ДГС “Хисар”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 23, ал. 2 от горния договор и заявление вх. № 28 - 2073/22.12.2023 г., между:

|                  |   |
|------------------|---|
| наименование     | ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХИСАР                   |
| седалище:        | Обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. Стряма № 2 |
| ЕИК              | 2016195800186   |
| представявано от | Инж. Добрин Иванов - Директор                         |
| и                | Милка Каракитукова – главен счетоводител              |

от една страна, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| наименование на дружеството | „Бергин 13“ ООД                         |
| с адрес на управление:      | с. Старосел, ул. „Георги Димитров“ № 60 |
| ЕИК, Ид № по ДДС            | 202442161                               |
| управител                   | Иван Берберов                           |

от друга, наричано по – долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,  
се сключи допълнително споразумение за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО**

Страните по горния договор установиха, че графикът за добив на дървесина е изпълнен, но в сечището има налична маркирана неотсечена дървесина. Наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно – интензивните валежи от дъжд и образуваните коловози през периода на четвърто тримесечие на 2023 г., както и повредените горски пътища до обекта са възпрепятствали достъпа до обекта и са забавили изпълнителя да усвои цялата налична маркирана дървесина.

**ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

Чл.1 Срокът на договора се изменя, както следва:

Срок за сеч и извоз до 30.05.2024 г.

Срок на договора до 30.06.2024 г.

Чл.2. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и е неразделна част от Договор № Д – 28 - 29/09.03.2023 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар”.

|  |  |
|--|--|
| <p><b>ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:</b><br/><b>ТП ДГС „Хисар”</b></p> <p><b>1.....п*</b><br/>(подпис и печат)<br/>Инж. Добрин Иванов<br/>ДИРЕКТОР НА ТП ДГС „Хисар”</p> <p><b>2. ....п*</b><br/>(подпис)<br/>Милка Каракитукова<br/>Главен счетоводител</p> | <p><b>ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:</b><br/><b>“Бергин 13” ООД</b></p> <p><b>1. ....п*</b><br/>(подпис и печат)<br/>Иван Берберов - управител</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

\*Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679