

**„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ГР. СМОЛЯН**  
**ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СМИЛЯН”**  
п.к. 4770 с. Смилян, ул. „Девети септември” № 101, БУЛСТАТ 2016195800347  
тел. 03026/2441, факс, e-mail: dgssmilian@ucdp-smolian.com

ДО  
Г-Н МИНЧО СУВАРИЕВ  
УПРАВИТЕЛ НА  
„ДЕЯНИ – ЛЕС 16“ ЕООД

**Относно:** прекратяване на Договор № Д-25-39/07.08.2023 г. за възлагане дейността - добив на дървесина в обект № 2350, отдел/подотдели – 474 „и“, 474 „к“, 474 „п“, и задържане на гаранция за изпълнение по горепосочения договор

### У В Е Д О М Л Е Н И Е

**УВАЖАЕМИ Г-Н СУВАРИЕВ,**

Настоящото Уведомление е изготвено респ. изпратено до Вас в писмена форма, съгласно чл.12, ал.1 от раздел VIII „Спорове и съобщения“ от Договор № Д-25-39/07.08.2023г. за възлагане дейността - добив на дървесина в обект № 2350, отдел/подотдели – 474 „и“, 474 „к“, 474 „п“.

Видно от представения ми Протокол от 09.12.2024 г. от комисия назначена с моя Заповед №211/24.08.2021 г., във връзка с изпълнение на споменатия по-горе договор сключен между ТП „ДГС Смилян“ и „ДЕЯНИ-ЛЕС 16“ ЕООД, е установена следната фактическа обстановка:

Срокът на договора е до 31.12.2024 г.

В отдел **474** подотдел „и“: На 22.08.2023 г. за отдела е издадено разрешително за сеч №**0735397**. Вида на сечта е прореждане. **Очаквания добив е 140 пл. м<sup>3</sup> дървесина.** През 2023 г. е провеждана сеч, като насаждението е завършено и остава преходно за 2024 г. Добита е дървесина в размер на 22 пл. м<sup>3</sup> лежаща маса за 2023 г. От последния протокол за освидетелстване на сечище №0774311 от 09.12.2024 г., е видно, **че сечта не е проведена на цялата площ,** не са констатирани нарушения на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. **Общото добито количество дървесина към момента е 39 пл. м<sup>3</sup> лежаща маса.**

В отдел **474** подотдел „к“: На 08.08.2023 г. за отдела е издадено разрешително за сеч №**0733102**. Вида на сечта е пробирка. **Очаквания добив е 393 пл. м<sup>3</sup> дървесина.** През 2023 г. е провеждана сеч, като насаждението не е завършено и остава преходно за 2024 г. Добита е дървесина в размер на 278 пл. м<sup>3</sup> лежаща маса за 2023 г. От последния протокол за освидетелстване на сечище №0774325 09.12.2024г., е видно, **че сечта не е проведена на цялата площ,** не са констатирани нарушения на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. **Общото добито количество дървесина към момента е 300 пл. м<sup>3</sup> лежаща маса.**

В отдел **474** подотдел „п“: На 08.08.2023 г. за отдела е издадено разрешително за сеч №**0733125**. Вида на сечта е пробирка. **Очаквания добив е 310 пл. м<sup>3</sup> дървесина.** През 2023 г. е провеждана сеч, като насаждението не е завършено и остава преходно за 2024 г. Добита е дървесина в размер на 73 пл. м<sup>3</sup> лежаща маса за 2023 г. От последния протокол за освидетелстване на сечище

№№0774316 от 09.12.2024г., е видно, че сечта не е проведена на цялата площ, не са констатирани нарушения на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. **Общото добито количество дървесина към момента е 84 пл. м<sup>3</sup> лежаща маса.**

**Общото количество добита дървесина до момента по договора е 423 пл. м<sup>3</sup>, равняваща се на 50 % изпълнение.** След приключване на сечта пътищата използвани за извоз и транспортиране на дървесина от насажденията са проходими и в добро състояние. Справката за изпълнението на насажденията е направена от информационната система на ИАГ.

Поради виновно неизпълнение от Ваша страна на заложените минимални количества дървесина по тримесечия съгласно графика по чл.7, ал.2, т.15 от сключения договор, на основание чл.10, ал.1 от договора, **прекратявам Договор № Д-25-39/07.08.2023 г. за възлагане дейността - добив на дървесина в обект № 2350, отдел/подотдели – 474 „и“, 474 „к“, 474 „п“, считано от 09.12.2024 г.**

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.8, ал.8 от раздел VI „Санкции и Неустойки“, поради виновно неизпълнение на предмета на цитирания по-горе договор от Ваша страна, внесената от Вас **гаранция за изпълнение по Договор №Д-25-39/07.08.2023 г. за възлагане дейността - добив на дървесина в обект №2350, отдел/подотдели – 474 „и“, 474 „к“, 474 „п“, в размер на 2 367,00 лева (две хиляди триста шестдесет и седем лева и 00 ст.) ще бъде задържана в полза на ТП „ДГС Смилян“.**

**С УВАЖЕНИЕ,...../п/\* .....**  
**/инж. Анатолий Елев – Директор на ТП „ДГС Смилян“/**

**\*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**