

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 180

КЪМ

Договор №80/26.04.2017 г. сключен между ТП „ДГС Доспат“ и „Вева Груп“ ЕООД

Днес, 21.12.2017г. в ТП ДГС- Доспат“ на основание проведена процедура – за покупко- продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недръвесни горски продукти” за покупко- продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад и влезнала в сила Заповед № 134/11.04.2017г. от Договор №80/26.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и Заявление с вх. № 4060/20.12.2017г. от Аида Китанова Радева- управител на „Вева Груп“ ЕООД, поради факта, че в резултат на непреодимима сила обстоятелства (продължителните и обилните валежи) се налага промяна в срока на извозване и транспортиране на дървесината от обекта и страните се споразумява:

1.„Държавно горско стопанство Доспат“, се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. „Вева Груп“ЕООД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул. “Тракия” №10, ЕИК 120548133, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Аида Китанова Радева; в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Се сключи настоящото допълнително споразумение с които страните се договариха за следното:

За обект № 1728-1 отдел 214 подотдел „а“.

1. Промени се т.1.4.крайния срок на действие на договора е **30.06.2018г.**
2. Промени се т.4.1.1 да предостави на КТПВВАЧД договориранияте прогнозни количества дървесина по тримесечие и минимални количества, както следва.

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I-во	II-ро	III-то	IV-то	
1728-1	214-а	40	70		110	

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договори №80/26.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и „Вева Груп“ ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:
/инж. Христо Делин/

.....
/ Аида Радева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Гл. Счетоводител:
/ Радан Петрунов/



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 196

КЪМ

Договор № 75/26.04.2017 г. сключен между ТП „ДГС Доспат“ и „Доспатгес“ЕАД.

Днес, 22.12.2017г. в ТП ДГС- Доспат“ на основание проведена процедура – за покупко- продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” за покупко- продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад и влезнала в сила Заповед № 128/11.04.2017г. от Договор №75/26.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и Заявление с вх. №4080/22.12.2017г. от Евтим Смилков Мутафов- управител на „Доспатгес“ЕАД, поради факта, че в резултат на непреодлигима сила обстоятелства (усложнените метеорологични условия) се налага промяна в срока на извозване и транспортиране на дървесината от обекта и страните се споразумяха :

1. „Държавно горско стопанство Доспат“, се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „Доспатгес“ЕАД, с адрес на управление: гр.Доспат, ул. ”Орфей” №6”а”, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Евтим Смилков Мутафов; в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

Се сключи настоящото допълнително споразумение, с които страните се договориха за следното:

- За обект № 1721-1 отдел 19 подотдел „а” и отдел 21 подотдел „д” .**
1. Промени се член 3 срока за извоз и транспортиран до **30.04.2018г.**
- В останалата си част договора остава непроменен.


Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №75/26.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и „Доспатгес“ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор.....

/инж. Христо Делин


Гл. Счетоводител:

/ Радан Петрунов



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/ Евтим Мутафов



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 197

КЪМ

Договор № 76/26.04.2017 г. сключен между ТП „ДГС Доспат“ и „Доспатгес“ЕАД.

Днес, 22.12.2017г. в ТП ДГС- Доспат' на основание проведена процедура – за покупко- продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” за покупко- продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад и влезнала в сила Заповед № 131/11.04.2017г. от Договор №76/26.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и Заявление с вх. №4080/22.12.2017г. от Евтим Смилков Мутафов- управител на „Доспатгес“ЕАД, поради факта, че в резултат на непреодлимима сила обстоятелства (усложнените метеорологични условия) се налага промяна в срока на извозване и транспортиране на дървесината от обекта и страните се споразумява :

1.„**Държавно горско стопанство Доспат**”, се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„**Доспатгес**“ЕАД, с адрес на управление: гр.Доспат, ул. "Орфей" №6"а", ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Евтим Смилков Мутафов; в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

Се сключи настоящото допълнително споразумение, с които страните се договориха за следното:

За обект № 1724-1 отдел 179 подотдел „6” .
1. Промея се член 3 срока за извоз и транспортиран до **30.07.2018г.**
В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №76/26.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и „Доспатгес“ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор.....

/инж. Христо Делин/




ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
/ Евтим Мутафов /

Гл. Счетоводител:

/ Радан Петрунов/



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 202

към

Договор № 77/26.04.2017 г. сключен между ТП „ДПС Доспат“ и „Доспатгес“ЕАД.

Днес, 22.12.2017г. в ТП ДПС- Доспат“ на основание проведена пропекура – за покупко- продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” за покупко- продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад и възналага в сила Заповед № 153/11.04.2017г. от Договор №77/26.04.2017г. сключен между ТП „ДПС- Доспат“ и Заявление с вх. №4080/22.12.2017г. от Евтим Смилков Мутафов- управител на „Доспатгес“ЕАД, поради факта, че в резултат на непреодлигима сила обстоятелства (усложнените метеорологични условия) се налага промяна в срока на извозване и транспортниране на дървесината от обекта и страните се споразумяха :

1.„Държавно горско стопанство Доспат“, се представява от инж. Христо Иванов Делгин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Доспатгес“ЕАД, с адрес на управление: гр.Доспат, ул.“Орфей” №6“а”, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Евтим Смилков Мутафов; в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

Се сключи настоящото допълнително споразумение, с които страните се договориха за следното:

За обект № 1729-1 отдел 217 подотдел „д“ и отдел 218 подотдели „а” .


1. Промени се т.1.4 срока за извоз и транспортниран до 30.03.2018г.

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №77/26.04.2017г. сключен между ТП „ДПС- Доспат“ и „Доспатгес“ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор.....
/инж. Христо Делгин/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
/Евтим Мутафов/



Гл. Счетоводител:
/Радан Петрунов/

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 205

КЪМ

Договор № 83/27.04.2017 г. сключен между ТП „ДГС Доспат“ и „Спиро“ ЕООД

Днес, 29.12.2017г. в ТП ДГС- Доспат“ на основание проведена процедура – търг с тайно наддаване покупко- продажба на прогнозни количества дървесина от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” покупко- продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад и влезнала в сила Заповед № 132/27.04.2017г. от Договор №83/27.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и Заявление с Вх.№4102№/29.12.2017г. от Денис Веселинов Джинсов- управител на „Спиро“ ЕООД, поради факта, че в резултат на непреодилими сили обстоятелства се налага промяна в срока на извозване и транспортиране на дървесината от обекта и страните се споразумява :

1. „Държавно горско стопанство Доспат“, се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „Спиро“ЕООД, с адрес на управление: обл.Благоевград, общ.Саатовча, с. Осина, ЕИК 120591259, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Денис Венциславов Джинсов; в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

Се сключи настоящото допълнително споразумение, с които страните се договориха за следното:


За обект № 1725-1 от дел 187,к”.

1. Промени се т.1.4 срока извоз и транспортиране до **30.11.2018г.**


В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №83/27.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и „Спиро“ ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:
/инж. Христо Делин/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
/Денис Джинсов/



Гл. Счетоводител:
/ Радан Петрунов /