

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ**  
**„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”**  
**ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА”**  
ПК 4550 ;гр.Пещера, ул.“Михаил Такев” №129;тел./факс: 035063952;  
e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**

**КЪМ ДОГОВОР № 65/23.12.2020 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО  
ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА  
МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА**

Днес:29.10.2021 год. в гр.Пещера на основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №65/23.12.2020г. във връзка с подадено заявление с вх.№3230/28.10.2021г. от Росица Янева лицензиран лесовъд на фирма ЕТ„Сунай Шишек-смърч” и рапорт с вх.№3230-1/28.10.2021г. от Щерю Начев – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера” за удължаване срока на обект №2103мф , отдел/подотдел: 61„а” , за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина между:

1. ТП ДГС”Пещера”,с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр.Пещера , ул.“Михаил Такев” №129представлявано от Директора – инж.Христо Делин и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. ЕТ“Сунай Шишек - смърч“, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК:112122244, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, гр.Пещера ,представяван от Сунай Шишек , в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение, както следва:

**I.ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ**

Чл.1. На основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №65/23.12.2020г., във връзка с подадено заявление с вх.№3230/28.10.2021г. от Росица Янева лицензиран лесовъд на фирма ЕТ„Сунай Шишек-смърч” и рапорт с вх.№3230-1/28.10.2021г. от Щерю Начев – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера” за удължаване срока на обект №2103мф , отдел/ подотдел: 61„а” , за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина и предвид установени обективни обстоятелства, а именно: настъпване на неблагоприятни метеорологични условия, които правят невъзможно извършването на добива на дървесината, предмет на договора, страните се споразумяха срокът за извършване на услугата „Сеч в горски насаждения, разкрояване на асортименти по одобрена Спецификация до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №2103мф , отдел/ подотдел: 61„а” с оставащи 30 м.куб в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера“ се изменя до 31.12.2021 год. съгласно удължения срок в позволителното за сеч, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2103мф	61а				30	30 пл.м3

Чл.2 Крайният срок на договора, посочен в т.1.6от същия се изменя, както следва:Крайният срок е датата на освидетелстване на сечището, която е до **31.01.2022г.**

4. Всички останали клаузи по договор №65/23.12.2020г. остават непроменени.

5.Настоящото допълнително споразумение от 29.10.2021 год. представлява неразделна част от Договор №65/23.12.2020г. за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

6. Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п\* .....

*/инж.Христо Делин/*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п\* .....

*/ Сунай Шишек /*

Гл.счетоводител:.....п\* .....

*/Мелек Табакова/*

Съгласувал юрисконсулт :.....п\* .....

*/Стефка Лукова/*

\*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)