

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №165

КЪМ  
Договор № 69/25.04.2017 г. сключен между ТП „ДГС Доспат“ и „Вева Груп“  
ЕООД

Днес, 26.10.2017г. в ТП „ДГС- Доспат“ на основание проведена процедура – открит конкурс от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на протнозни количества маркирана дървесина и влезнала в сила Заповед №115/07.04.2017г. от Договор №69/25.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и Искане с вх. №3460/26.10.2017г. от Салих Исмаилов Касъкчиев - лицензиран лесовъд на „Вева Груп“ ЕООД, съгласно чл.19 ал.2 от договора се налага промяна в срока на добива на дървесината между страните:

**1.„Държавно горско стопанство Доспат“**, се представлява от инж. Севдалин Ангимов Пехливанов, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

**2. „Вева Груп“ ЕООД**, с адрес на управление: гр. Доспат, ул.“Тракия” №10, общ. Доспат, ЕИК 120548133, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Аида Китанова Радева, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

Се сключи настоящото допълнително споразумение, с които страните се договориха за следното:

За обект № 1728, отглед 214 подотгледни „а“.

1. Промена се член 4 действието на договора за сеч и извоз е до **20.12.2017г.**

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №69/25.01.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и „Вева Груп“ ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:.....

/инж. Севдалин Пехливанов/

Гл. Счетоводител:.....

/Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:.....

/Аида Радева/

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 166

КЪМ  
Договор № 63/25.04.2017 г. сключен между ТП „ДГС Доспат“ и „Доспатлес“  
ЕАД

Днес, 26.10.2017г. в ТП ДГС- Доспат“ на основание проведена процедура – открит конкурс от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина и влезнала в сила Заповед №116/07.04.2017г. от Договор №63/25.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и Искане с вх.№ 3462/26.10.2017г. от Евтим Смилков Мутафов-управител на „Доспатлес“ ЕАД, по взаимно съгласие се налага промяна в срока на добива на дървесината между страните:

1.„**Държавно горско стопанство Доспат**”, се представлява от инж. Севдалин Ангимов Пехливанов, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„**Доспатлес**“ ЕАД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул. “Орфей” №6“а”, общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Евтим Смилков Мутафов; ЕГН 640816; ЛК. № 623847908 издадена от МВР гр. Смолян на 15.02.2010 година, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

Се сключи настоящото допълнително споразумение, с които страните се договориха за следното:

1. Промяна се член 4 - срока за сеч и извоз е до **20.12.2017г.**

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №63/25.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и „Доспатлес“ ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор: .....

/инж. Севдалин Пехливанов/

Гл. Счетоводител: .....

/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....  
/Евтим Мутафов/

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 171

към  
Договор № 64/25.04.2017 г. сключен между ТП „ДГС Доспат“ и „Доспатлес“  
ЕАД

Днес, 30.10.2017г. в ТП ДГС- Доспат” на основание проведена процедура – открит конкурс от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогонзни количества маркирана дървесина и влезнала в сила Заповед №117/07.04.2017г. от Договор №64/25.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и Искане с вх.№ 3486/30.10.2017г. от инж. Стефанка Илиева Гадженакова- лицензиран лесовъд на „Доспатлес” ЕАД, по взаимно съгласие се налага промяна в срока на добива на дървесината между страните:

1. „**Държавно горско стопанство Доспат**”, се представлява от инж. Севдалин Антимов Пехливанов, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и  
2. „**Доспатлес**” ЕАД, с адрес на управление: гр. Доспат, ул. “Орфей” №6”а”, общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Евтим Смилков Мутафов; ЕГН 640816; ЛК. № 623847908 издадена от МВР гр. Смолян на 15.02.2010 година, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

Се сключи настоящото допълнително споразумение, с които страните се договориха за следното:

- За **обект № 1732, отдел 278,,к” отдел 282,,б”**.  
1. Променя се член 4 - срока за сеч и извоз е до **20.12.2017г.**

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №64/25.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „Доспатлес” ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор: .....

/инж. Севдалин Пехливанов/

Гл. Счетоводител: .....

/Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....  
Евтим Мутафов/