



Изх.№В-08-1216/15.07.2024г.

ДО  
Г-Н ЛЪЧЕЗАР ДАВИДОВ  
УПРАВИТЕЛ НА  
„ФАЛКОС“ ЕООД  
С.БАРУТИН, УЛ. „ЧАВДАРСКА“ №4

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Договор №Д-08-68 от 11.04.2024г. за добив на дървесина от Обект №2436, отдел 83, подотдел „б“.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,**

С настоящото писмо Ви уведомявам, че Договор №Д-08-68 от 11.04.2024г. за добив на дървесина от Обект №2436, **се прекратява**, на основание чл. 17, ал. 1, т.3.3 и т.5.1. от договора и представен ми Доклад вх.№В-08-1211/15.07.2024г. от инж. Реджеп Чолаков старши лесничей на III-ти ГТУ при ТП „ДГС Доспат“.

**МОТИВИ:** Поради виновно неизпълнение на графика за добив по чл. 7, ал. 2, т. 15 от договора, количеството разпределено по тримесечие **не е предадено и възложената дейност е неизпълнена**. С наше писмо изх.№08-210/18.06.2024г. сте уведомен, че сме изпълнили задълженията си за предаване на насажденията, предмет на договора, от които ще се добива дървесината, с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол в срок до 10 дни преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие с определения график. Осигурен е достъп до насажденията и временните складове, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в държавните горски територии. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Договора сте длъжен да създадете необходимата организация и осигурите съответното техническо оборудване за извършване на възложеното по договора и започне изпълнението на същия в 14 – дневен срок от издаване на разрешително за сеч по чл.3, ал.1 от настоящия договор. По т. 15 на ал. 2 от Договора сте длъжни да предавате изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества в размер на 100 куб.м. за II –ро тримесечие. От Ваша страна в договорените срокове не бяха предприети действия по изпълнение на задълженията Ви по посочения по-горе договор, което е нарушение на разпоредбите на чл.7 от сключения договор и неизпълнение на задълженията Ви като Изпълнител по него.

Гореизложените мотиви реално се приравняват на пълно виновно неизпълнение на задълженията Ви по договора, поради което на основание чл. 11 от Договор № Д-08-68 от 11.04.2024г. за добив на дървесина от Обект №2436, имаме предпоставки и условия за задържането на гаранцията за изпълнение в размер на **2111.75 лева (две хиляди сто и единадесет лева, седемдесет и пет стотинки)**.

Считано от датата на получаване на настоящото уведомление **15.07.2024г.**, Договор №Д-08-68 от 11.04.2024г. за добив на дървесина от Обект №2436 е **прекратен**.

Директор на ТП „ДГС-Доспат” :.....п.....  
/инж. Мартин Сариев/

\* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679