



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№.....25.....

(по регистър на договори)

№ 3

към Договор с рег.№21-2018г. от 28.03.2018г. за покупко – продажба на прогнозни количества дървесина от Обект №1808, отдел/подотдел: 187-„Щ“

Днес, **26 Март 2019г.** в с.Триград, общ.Девин на основание чл.31 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№21-2018г. от 28.03.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад, съставен Протокол с рег. №8/13.03.2019г. от комисия от страна на ТП“ДГС-Триград“ за установяване наличие на форсмажорни обстоятелства и депозирано Заявление с Вх.№722/26.03.2019г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за покупко-продажба на дървесина, включена в **Обект №1808, отдел/подотдел: 187-„Щ“**, между:

1.ТП“ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян, представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.“ВЕВА ГРУП“ ЕООД, с ЕИК 120548133, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, ул.„Тракия“ №10, представлявано от Аида Китанова Радева–Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№21-2018г. от 28.03.2018г.**, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнение на сключения по-горе договор, страните са установили наличие на **непредвидими и непреодолими обстоятелства от форсмажорен характер**, изразяващи се в продължителни неблагоприятни климатични условия през последните два месеца (януари-февруари 2019г.) с наличие на паднали обилни снеговалежи и образуване на дебела снежна покривка над 1,5 м., които обстоятелства са довели до наложително преустановяване на дърводобивните дейности в насаждението, поради невъзможност за безопасното им извършване. Насаждението е с източно изложение, намира се на 1500 м. надморска височина и снежната покривка се топи много бавно. Технологичните пътища в обекта са с големи странични наклони, стръмни участъци и глинеста основа, което възпрепятства преминаването на горска техника и извозването на дървесина, дори и при краткотрайни валежи. Дърводобивната дейност в насаждението не е приключила и в сечището са налични маркирани правостоящи дървета, предмет на сключения договор. В резултат на предходното са **удължени сроковете за сеч и извоз** до временен склад в насаждението предмет на договора. Договорирани за продажба количества дървесина не са издължени, поради изтъкнатите вече причини. Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните и своя страна водят до **невиновна забава** за изпълнение на задълженията в договорения срок.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.31 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумява с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. Текстът по чл.4, ал.1 се изменя така:

„Срокът на договора е от датата на подписването му до **30.04.2019г.**“.

2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №21-2018г. от 28.03.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад за **Обект №1808, отдел/подотдел: 187-„Щ“**.

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍ ____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍ ____/П*/_____

ЗА КУПУВАЧ:
“ВЕВА ГРУП“ЕООД

1. ✍ ____/П*/_____
(Аида РАДЕВА)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

(Ст.МАЛКОВСКИ)



** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*