

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 115

към

Договор №66/25.04.2017 г. сключен между ТП „ДГС Доспат“ и „Начо 58“ЕООД

Днес, 27.06.2017г. в ТП ДГС- Доспат“ на основание проведена процедура – за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина от Наредбата за условията и реда за възлагане изтъпненнието на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина и влезнала в сила Заповед № 111/07.04.2017г. от Договор №66/25.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и Искане с вх. №2137-1/26.06.2017г. от Сребрин Севдалин Момлов- лицензиран лесовъд на „Начо-58“ЕООД, поради факта, че в резултат на непреодигима сила обстоятелства (продължителна тежка зимни обстоятелства с дълготрайни последици, засягащи почти цялото първото полугодие на 2017г.-) се налага промяна в срока на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина от обекта:

1. „Държавно горско стопанство Доспат“, се представлява от инж. Севдалин Ангимов Пехливанов, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „Начо 58“ЕООД, с адрес на управление: с. Чавдар, общ. Доспат, ЕИК 2008533032, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Румяна Дазарова Капсаджова; в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

Се сключи настоящото допълнително споразумение, с които страните се договориха за следното:

**За обект № 1727 с включени отдели 55 „и“ и 57 „у“.**

1. Промена се член 4 срока за сеч, извоз и до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина от обекта до **30.09.2017г.**


В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №66/25.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и „Начо 58“ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:.....


/инж. Севдалин Пехливанов/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

/ Румяна Капсаджова



Гл. Счетоводител: .....  
/ Радан Петрунов