

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 47

към Договор № 4/03.01.2019 год. за възлагане дейността- добив на дървесина за **Обект №1909 , отдел 51, подотдел "ч"**

Днес, 20.03.2019 год. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат“-териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор № 4/03.01.2019 год. по регистър на договорите в ТП „ДГС-Доспат“ във връзка с постъпило Искане с вх.№ 641/18.03.201год. от „Валдес- 98“ЕООД между страните:

**1.„Държавно горско стопанство Доспат“**, се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

**2.„Валдес- 98“ЕООД**, с адрес на управление: с. Барутин, ул.”Кайряка” №21, общ. Доспат, ЕИК 202022353, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Бисер Руменов Сариев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №4/03.01.2019 год. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, веледствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

**ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за добив на дървесината в обекта е до **30.09.2019 год.**

Чл.2.Променя се чл.7, ал.2, т.15. предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1909	51-ч	0	363	363	726	

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №4/03.01.2019 год. сключен между ТП „ДГС-Доспат“ и „Валдес- 98“ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
Директор: .....  
/инж. Христо Делин/  
Доспат

Гл. Счетоводител: .....  
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....  
/ Бисер Сариев/



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 48

към Договор № 6/03.01.2019 год. за възлагане дейността- добив на дървесина за **Обект №1912**, отдел 51, подраздел "с"

Днес, 20.03.2019 год. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат“-териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор № 6/03.01.2019 год. по регистър на договорите в ТП „ДГС-Доспат“ във връзка с постъпило Искане с вх.№ 641/18.03.2019год. от „Валдес- 98“ЕООД между страните:

**1.,„Държавно горско стопанство Доспат“**, се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

**2.,„Валдес- 98“ЕООД**, с адрес на управление: с. Барутин, ул."Кайряка" №21, общ. Доспат, ЕИК 202022353, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Бисер Руменов Сариев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

### II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №6/03.01.2019 год. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

### ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за добив на дървесината в обекта с до **30.09.2019 год.**

Чл.2.Променя се чл.7, ал.2, т.15. предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подраздел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1912	51-с	120	129	129	378	

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №6/03.01.2019 год. сключен между ТП „ДГС- Доспат“ и „Валдес- 98“ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
Директор: .....

/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител: .....

/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/ Бисер Сариев/