



# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 47

(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№27-2018г. от 10.04.2018г. за покупко - продажба на прогнозни количества дървесина от Обект №1807, отдел/подотдел: 187-„Ю“

Днес, **28 Юни 2018г.** в с.Триград, общ.Девин на основание чл.31 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №27-2018г. от 10.04.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад, съставен протокол с рег. №50/21.06.2018г. от комисия от страна на „ДГС- Триград“ за установяване наличия на форсмажорни обстоятелства, както и депозирано Заявление с Вх.№1576 от 27.06.2018г. от страна на Купувача за изменение на графика, определен в чл.9, ал.3 от сключения по между ни договор за покупко- продажба на дървесина, включена в **Обект №1807, отдели/подотдели: 187-„Ю“** между:

**1.ТП“ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-Триград“**, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

**2.“ВЕВА ГРУП“ ЕООД**, с ЕИК 120548133, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, обл.Смолян, ул.„Тракия“ №10, представлявано от Аида Китанова Радева–Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор с рег.№27-2018г. от **10.04.2018г**, за следното:

## ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Във връзка със сключения по-горе договор страните, установиха наличие на **непредвидени обстоятелства от форсмажорен характер**, изразяващи се в затруднени теренни условия(хлъзгавост и разкалване), **непозволяващи безопасното преминаване на товарни автомобили през горските автомобилни пътища в резултат на обилни валежи. Предходните обстоятелства, които се явяват независещи от волята на страните по договора, са довели до наложително и периодично преустановяване на дейностите по извозването на дървесината предмет на договора, а в резултат на това и до невиновна забава на изпълнението на договорените с графика по чл.9, ал.3 от договора количества дървесина.** Складовете на обекта се намират на 1600-1650м. надморска височина в силно пресечен терен, а горските пътища, осигуряващи достъп до обекта преминават през земеделски територии и населени места през които има забрана за преминаване над 13,00 м<sup>3</sup>, поради което транспортната дейност е силно затруднена и възможна само при сухо време.

Предвид на предходното и защитата на икономическите интереси на всяка от страните по договора, както и обстоятелствата, че на временните горски складове е налична дървесина предмет на цитирания договор, сечта не е преустановена и се очаква извозване на дървесина на временните горски складове в обекта, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

### 1. Текстът по чл.9, ал.3 се изменя така:

„Прогнозните количества дървесина в пл. куб.м. ще бъдат издължавани по тримесечия, съгласно следния график за доставка:“

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2018			II тримесечие на 2018			III тримесечие на 2018			IV тримесечие на 2018			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1807	187"Ю"	0			0			550			172			722
Общо за обект № 1807		0			0			550			172			722

### 2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №27-2018г. от 10.04.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад за **Обект №1807, отдели/подотдели: 187-„Ю“**.

ЗА ПРОДАВАЧ:  
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1.  Зал. чл.2 от ЗЗЛД  
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2.  Зал. чл.2 от ЗЗЛД  
(Ст. МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:  
"ВЕВА ГРУП"ЕООД

1.  Зал. чл.2 от ЗЗЛД  
(Аида РАДЕВА)

