

СПОРАЗУМЕНИЕ № 13-448

към Договор №Д-13-9/18.02.2022 г. за възлагане на лесокултурни дейности, включени в обект № 1-2022 г.

Днес 14.03.2022 г. в гр. Крумовград в административната сграда на “ДГС Крумовград”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД и чл.9, т.13 от Договор № Д-13-9/18.02.2022 г. по регистъра на договорите в ТП “ДГС Крумовград” във връзка с искане вх. № Вх-13-199/08.03.2022 г. от фирма “„КАРТАЧ 1“ ЕООД, ” ООД, гр. Ракитово, между:

1. “ДГС Крумовград“, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800053, представлявано от инж. Антон Юлианов Пехливанов, в качеството му на Директор и Роза Асенова Андреева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Крумовград, пл. “България” №8, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2.. „КАРТАЧ 1“ ЕООД, със седалище и адрес на управление – общ. Ракитово, гр. Ракитово, ул. „Ракита“ №7, вх. Б, ет. 2, ап. 14, ЕИК 112661265, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Атанас Тодоров Гешев в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-13-9/18.02.2022г. за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Крумовград“, включени в Обект №1-2022г., и заявление с вх.№ Вх-13-199/08.03.2022г. от Атанас Тодоров Гешев управител на „КАРТАЧ 1“ ЕООД, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: неблагоприятни метеорологични условия, снеговалежи в периода месец февруари началото на месец март, влажност и закалване на почвата.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1.1 ВИД НА ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ III.Залесяване -6 дка в отдел 195 „с“ и „ф“ да се извърши в срок до 31.03.2022г.

1.2 ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ IV ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ- 9,57 дка в отдел 306 „б“ и отдел 260 „д“ и „е“ да се извърши в срок до 31.03.2022г.

. Всички останали клаузи на Договор № Д-13-9/18.02.2022г. по регистъра на договорите в ТП “ДГС Крумовград” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № Д-13-9/18.02.2022 г. по регистъра на договорите в ТП “ДГС Крумовград”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП ДГС Крумовград №1:

(инж. Антон П. инов)

Гл. счетоводител №2:

Роза Андреева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Управител №.....

Атанас Гешев /