

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 158

КЪМ

Договор № 66/25.04.2017 г. сключен между ТП „ДГС Доспат” и „Начо 58”ЕООД

Днес, 28.09.2017г. в ТП ДГС- Доспат” на основание проведена процедура – за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина и влезнала в сила Заповед № 114/07.04.2017г. от Договор №66/25.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и Искане с Вх. №3203/26.09.2017г. от Виктор Невенов Атипов- лицензиран лесовъд на „Начо-58”ЕООД, поради факта, че в резултат на непреодимила сила обстоятелства (продължителна тежки зимни обстоятелства с дълготрайни последици, засягащи почти цялото първото полугодие на 2017г.) се налага промяна в срока на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина от обекта:

1.„Държавно горско стопанство Доспат”, се представлява от инж. Севдалин Антимов Пехливанов, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Начо 58”ЕООД, с адрес на управление: с.Чавдар, общ.Доспат, ЕИК 200853032, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Румяна Лазарова Капсалова; в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

Се сключи настоящото допълнително споразумение, с които страните се договориха за следното:

За обект № 1727 с включени отдели 55 „и” и 57 „у”.

1. Променя се член 4 срока за сеч до **30.10.2017г.**

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №66/25.04.2017г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „Начо 58”ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:.....
/инж. Севдалин Пехливанов/

Гл. Счетоводител:.....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
/ Румяна Капсалова/

